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Реферат 
 Багатоповерхові комплекси – одні з найбільш привабливих сегментів комерційної 
нерухомості і одночасно входять в число найдорожчих напрямків будівництва. 
Цей прийом допомагає істотно зменшити площу забудови шляхом підвищення кількості поверхів 
будівлі. Матеріалом для роботи  використовувався звіт про інженерно-геологічні вишукування 
для будівництва картинг-клубу по вулиці Запорізьке шосе в районі будинку 55 у 2005р. ЧП 
ЭПрИС Автор Олейник Л.С.  
В зв'язку з тим що м. Дніпро розташовано на просадкових грунтах були прийняті пальові 
фундаменти,вістря паль занурюються в несучий шар на 1,1м до позначки 32м.  
Загальна характеристика району будівництва і об’єкту 
           Клас будівлі – 2  
Ступінь довговічності – 2  
Ступінь вогнестійкості – 2  
м. Дніпро відноситься до IІВ кліматичної зони .Середня температура найбільш холодної доби – 
34
0
С; найбільш холодної п’ятиденки – 22
0
С . Глибина промерзання ґрунту – 0,9м .  
Об’ємно – планувальні рішення будівлі 
         Запроектований житловий будинок має в плані «Г» подібну форму з розмірами в осях 
33,795 х 31,89 м. 
Будівля 16 поверхова, 1-но секційна. Висота поверхів – 3,30 м.  
Висота будівлі 66,53 м. 
Конструктивна схема будівлі – без каркасна з повздовжніми та поперечними  
несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується сумісною роботою 
повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та покриття. 




Монтаж конструкцій організовано потоковим методом у дві зміни.  
Головним методом виробництва робіт при кам’яній кладці та монтажі є поточний, в 
основу якого покладені наступні принципи: 
- розділ комплексу робіт по захватно-ярусній системі; 
- розподіл комплексу робіт на складові процеси та організація спеціалізованих часток; 
- послідовність виконання процесів спеціалізованими частками комплексних бригад у 
однаковому темпі. Перехід ланок з захватки на захватку для виконання одних і тих же 
процесів виконується через рівні проміжки часу, що називаються кроком потоку. 
Пояснююча записка складається з 158 аркушів, має 8 розділів у яких розміщено 27 таблиць, 5 
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Abstract 
High – rise complexes, one of the most attractive segments of the commercial real estate and at 
the same time are among the most expensive areas of construction. 
This technique helps significantly reduce the construction area by increasing the number of 
floors of the building. The material used report engineering-geological surveys for the construction of 
karting club down the street Gagarina house district 55 in 2005. PE Epris Author Oleinik HP  
Due to the fact that n of the Dnieper river located on prosadochnye soils were adopted pile 
foundations,tip piles immersed in a supporting layer of 1.1 m to the level of 32M.  
General characteristics of the district construction and facility 
 Class building – 2  
Durability – 2  
The degree of fire resistance – 2  
m. the Dnieper refers to the climatic zone IIB .The average temperature of the coldest days 
340С; the most cold five-day week – 220S . The depth of soil freezing – 0.9 m .  
Space – planning decisions buildings 
 Projected residential building has a plan "G" shaped, with the dimensions of the axes 33,795 x 
31.89 m 
The building is 16-storey, 1-sectional. Storey height is 3.30 m.  
The height of the building 66,53 m. 
The constructive scheme of the building without frame with longitudinal and transverse  
load-bearing walls. Spatial rigidity is ensured by the joint work of longitudinal and transverse 
load-bearing walls, floor slabs and coatings. 
The building has pjemn the garage area 381,2 m2. 
Installation of structures organized mass-production method in two shifts.  
The main method of works for masonry and installation is the production, which is based on the 
following principles: 
- division of complex of works on the gripper-tiered system; 
- the distribution of complex of works on the components processes and organization of 
specialized particles; 
- the sequence of execution of process specialized parts integrated teams at the same pace. 
Transition links with hook in jaw to perform the same processes is performed at equal intervals of time, 
called step flow. 
The explanatory note consists of 158 leaves, 8 sections which posted 27 tables, 5 figures, 4 
graphs. The graphical part consists of 11 sheets of A1 format. 
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Вступ 
З розвитком промисловості змінюється і наше життя. З'являється велика кількість 
матеріалів, механізмів, можливостей, які певною мірою впливають на наше життя. 
Дніпропетровськ – це великий промисловий, історичний і культурний центр, тому 
розвиток міста повинен йти в ногу з часом. Це місто має дуже багату історію, в 
ньому знаходиться багато пам'яток архітектури, тому дуже важливо зберегти велич 
цього міста. З розвитком м. Дніпро потрібні нові будівлі для досягнення нових 
цілей, але поряд з цим необхідно зберегти існуючу архітектуру як пам'ять про 
велич українських майстрів-будівельників, скульпторів, архітекторів для  
прийдешніх поколінь. Крім духовної є ще й матеріальна сторона медалі. 
  У великому місті і «місце під сонцем» коштує немало. Земля коштує дуже 
великих грошей, тому сучасне будівництво тяжіє «під землю» і «до сонця». 
Під землею будується багато об'єктів не громадського призначення – склади 
продовольчих і непродовольчих товарів, підземні стоянки. На сьогодні є велика  
кількість проектів таких стоянок. В умовах великого міста це дуже актуально, 
оскільки це в деякій мірі вирішує проблеми з транспортом. Разом з тим в місті 
велика кількість приватних підприємств, юридичних осіб, які мають потреби в 
приміщеннях для офісу. В теперішній час з'являється багато багатофункціональних 
висотних будинків для задоволення сучасних потреб. 
 В зв'язку з цим було розроблено проект шістнадцятиповерхового 
багатофункційного будинку з підземним паркінгом. 
 Будинок можна використовувати як для житла так і для офісів невеличких 
підприємств,можна влаштувати готель, або все разом. Територія під забудову 
знаходиться на вулиці Запорізьке шосе в районі будинку 62к. Поряд з цією 
територією знаходяться два величезних торгових комплекса «Епіцентр»  та 





Неподалік цього місця знаходиться аеропорт. Також тут дуже хороша транспортна 
розв'язка,що дозволяє потрапати фактично в будь-яку точку міста. 
Запроектований житловий будинок має в плані «Г» подібну форму з 
розмірами в осях 33,795 х 31,89 м. 
Будівля 16 поверхова, 1-но секційна. Висота поверхів – 3,30 м. Висота 
будівлі 66,53 м. 
Конструктивна схема будівлі – без каркасна з повздовжніми та поперечними 
несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується сумісною 
роботою повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та покриття. 
Грунти в районі будівництва – це просадкові лесові суглинки та супіски. 
Тому зпираючись на «звіт про інженерно-геологічні випробовування для 
будівництва картинг-клубу по вулиці Запорізьке шосе в районі будинку 55 у 2005р 
 ЧП ЭПрИС Автор Олейник Л.С. Шифр 615/2005.» робимо такі висновки і 
приймеємо до уваги такі рекомендації: 
1. Враховуючи особливості геологічної будови майданчика, а саме, 
наявність просадкових  грунтів значної товщини, а також досвід 
будівництва і експлуатації будівель в аналогічних інженерно-геологічних 
умовах, доцільним є використання пальового типу фундамента. 
2. Основним несучим шаром висячих забивних паль можуть слугувати 
напівтверді суглинки, що залягають на глибині 30,9-31,3м. 
3. Проектування і будівництво не висотних допоміжних споруд на 
фундаментах мілкого залягання можливе при умові вилучення 
небудівельних родючих шарів грунту та ліквідації просадкових 
властивостей суглинків та супісків. 
В процесі будівництва і експлуатації проектуємої будівлі можливе 
замочування верхніх шарів призведе до погіршення їх фізико-механічних 
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підвищенню вологості, питомої ваги, показника текучості, проявлення 
просадкових властивостей. Погіршення властивостей шарів 5а-9 не 
відбудеться. 
4.При проектуванні рекомендується передбачити: 
– Випробування паль; 
– Антикорозійні заходи по захисту підземних конструкцій; 
– Організацію поверхневого зтоку води з повним перехопленням  
– ливневих і талих вод з вище розташованих територій,  
– заходи по запобіганню замочування. 
Цей проект можна реалізовувати в практиці будівництва  і як житловий 
будинок так як проблема розселення є дуже актуальною і на сьогоднішній день 
постала дуже гостро. Тим паче що значна частина житлових будівель міста Дніпро 
була збудована ще за часів Радянського Союзу то досить скоро термін їх 
експлуатації буде вичерпано, будинки можуть стати аварійними і непридатними 
для життя тоді проблема розселення буде катастрофічною. Тому будуючи такі 
будівлі в деякій мірі можна вирішити проблеми розселення і транспорту. 
Перспективним є освоєння підземного простору. На сьогоднішній день 
вулиці міста переповнені автомобілями, які стоять на обочинах вулиць, тротуарах, 
пішохідних алеях, створюючи великі незручності як пішоходам так і іншим 
учасникам дорожнього руху. Тому будівництво підземних автомобільних стоянок 
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                                2.1 Адміністративно-географічне положення 
Ділянка, відведена під будівництво 16 поверхового багатофункційного 
будинку розташована в м. Дніпро на вул. Запорізьке шосе в районі будинку 62к. 
Дніпропетровськ – це великий промисловий, культурний та історичний центр 
з населенням більше 1 млн чоловік. Дніпро лежить на обох берегах найбільшої в 
Україні річки – Дніпро. 
Межами ділянки будівництва слугують: 
          - з півночі - вулиця Запорізьке шосе; 
          - з заходу - існуюча забудова «Епіцентр»; 
          - з сходу - вільна від забудови територія; 
          - з півдня -  вільна від забудови територія. 
2.2 Загальна характеристика району будівництва і об’єкту 
           Клас будівлі – 2  
Ступінь довговічності – 2  
Ступінь вогнестійкості – 2  
м. Дніпро відноситься до IІВ кліматичної зони .Середня температура 
найбільш холодної доби – 34
0
С; найбільш холодної п’ятиденки – 22
0
С . Глибина 
промерзання ґрунту – 0,9м . 
Напрямок переважаючих вітрів: 
- влітку – північно-західний;      
- взимку – західний.        
Вага снігового покрову –1,37 кПа        
Вітрове навантаження – 0,47 кПа   
Рельєф ділянки спокійний, з загальним природним нахилом місцевості в 
північно-східному напрямку до 3%. 
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 Техніко – економічні показники будівлі : 











1 Кількість поверхів Пов. 16  
2 Кількість секцій Сек. 1  
3 Кількість житлових приміщень шт 80  
4 Висота поверху м 3,3  
5 Площа забудови м
2 
849,7  







7 Корисна площа  м
2
 4201,44  
8 Допоміжна площа м
2
 5907,36  
9 Будівельний об’єм м3 46393,62  
10 Площа гаражу м2 381,2  
 
2.3 Ґрунти основи 
Згідно звіту про інженерно–геологічні вишукування, в 2005 році, основою 
для фундаментів будівлі буде слугувати – Суглинок лесовий червоно-бурий, 





. Територія знаходиться на просадкових грунтах. 
Посадкова товща складає 15,8 метрів. 
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Рисунок 2.1 – Інженерно – геологічний розріз 
 
Рослинний шар ґрунту на ділянці складає 20 см товщиною. 
Ґрунтові води зустрілися на позначці 17,75м. 
Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів 1,08 м. 
Ґрунти  просадкові.  
Середній розрахунковий тиск на основу R0= 250кПа. 
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2.4 Об’ємно – планувальні рішення будівлі 
        Запроектований житловий будинок має в плані «Г» подібну форму з 
розмірами в осях 33,795 х 31,89 м. 
Будівля 16 поверхова, 1-но секційна. Висота поверхів – 3,30 м. Висота 
будівлі 66,53 м. 
Конструктивна схема будівлі – без каркасна з повздовжніми та поперечними 
несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується сумісною 
роботою повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та покриття. 
   




Джерелом водопостачання слугує існуюча водопровідна мережа d=200 мм, 
яка проходить по вулиці Запорізьке шосе. Тиск води у точці підключення складає 
0,5 МПа., що забезпечує розрахунковий тиск на вводі в будівлю.  По трасі 
водопроводу в колодязях встановлюють пожежні гідранти. Водопровідна мережа 




Відведення стічних вод від житлового будинку запроектоване в існуючий 
каналізаційний колектор d=400 мм, потім на існуючі місцеві очисні споруди. 




Газопостачання передбачається природним газом від міського газопроводу 
низького тиску, який проходе по вулиці Запорізьке шосе. Прокладання 
зовнішнього газопроводу запроектоване підйомне від точки підключення до 
будівлі. 
                         
 
Газопровід прокладається зі сталевих електрозварних труб. Підземні 
трубопроводи покриваються бітумно-полімерною ізоляцією типу „дуже посилена”, 
надземні – пентафталевим лаком з добавлянням алюмінієвої пудри. З метою 
знаходження анодних зон на газопроводі встановлюють контрольні пункти. 
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Для захисту газопроводів від корозії блукаючими струмами, застосовано 
проектний захист й ізолюючі фланці. Активний захист трубопроводів від корозії 




Електропостачання будівлі передбачається від трансформаторної підстанції 
КТП-160, потужністю на вводі 99 кВт. По ступеню надійності електропостачання 
споживач відноситься до ІІ категорії. 
Зовнішнє освітлення передбачене світильниками з ртутними лампами типу 
РТУ-125 на паркових опорах, мережа зовнішнього освітлення виконується кабелем 




Джерелом теплопостачання являється міська мережа теплопостачання, яка 
проходить по вул. Запорізьке шосе. Теплопровід із сталевих зварних труб. 
            2.5.6 Телефонізація й телебачення 
Будівля телефонізується від міської АТС. Від точки підключення  до об’єкту 
прокладають кабель зв’язку ТПП в існуючій  телефонній каналізації. 
Потрібна кількість телефонів складає 80 штук.  
Проектом передбачено встановлення телевізійних антен колективного 
користування. 
 
2.6 Внутрішнє інженерне обладнання 
   
Будівля обладнується господарчо-питним й протипожежним водопроводом, 
каналізацією, опаленням, газовими колонками, вентиляцією, внутрішнім 
водостоком, електрообладнанням, телефонною, телебаченням, сміттєпроводом та 
домофонами. 
2.7 Короткий опис конструктивних рішень будівлі 
2.7.1 Характеристика будівлі 
Планування приміщень типового проекту скоректовано з врахуванням умов 
прив’язки  по діючим будівельним нормам, правилам і ГОСТ.                            
У відповідності з технічними умовами на застосування конструкцій, виробів 
й матеріалів проектом передбачено наступні рішення. 
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1. Фундаменти прийняті свайні. Фундаменти укладаються по шару бетонної 
підготовки товщиною 100 мм.  
   Для влаштування підземного гаражу застосовані монолітні залізобетонні колони 
К1 та ригелі перерізом 60х60 см з важкого бетону Б35. 
Для влаштування куполу на даху застосовані колони з трубобетону Ø530-К2. 
                         Специфікація колон та балок   
                                                                                 Таблиця 2.2 
Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 
Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м
3
 Вага, т 
1 2 3 4 5 6 7 
К1 Колона 0,6х0,6х5,2 6 1,87 - 11,22 - 
К2 Колона Ø0,53х4,1 10 0,9 - 9 - 
Р1 Ригель 0,6х0,6х7,6 6 2,74 - 16,44 - 
Р2 Ригель 0,6х0,6х6,1 1 2,2 - 2,2 - 
Р3 Ригель 0,6х0,6х5,7 3 2,05 - 6,15 - 
Р4 Ригель 0,6х0,6х4,4 2 1,6 - 3,2 - 
                                           
 
2. Стіни прийняті з силікатної цегли,  марки М 200 на цементному розчині М 
150 на 1-5 поверхах, з силікатної цегли М150 на цементному розчині М100 на 6-10 
поверсі, силікатної цегли М100 на цементному розчині М100 на 11-16 поверсі. 
Товщина зовнішніх стін 640 мм, внутрішніх 380 мм. 
Армування стін виконано сіткою з вічком 50х50 мм з проволоки 4ВР1. 
3. Перекриття і покриття проектується з типових збірних залізобетонних 
плит з попереднім напруженням арматури по серії 1.141-1. Застосування збірних 
плит перекриття і покриття збільшує швидкість зведення будівлі. Специфікація 
плит перекриття наведена в таблиці 1.3. Шви між плитами заповнюються бетоном 
В 15. Після монтажу виконується анкетування плит. 
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                                      Специфікація плит перекриття і покриття  
                                                                                      Таблиця 2.3 
Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 
Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м
3
 Вага, т 
П-1 ПК 42.12-8АтVт 
548 0,6 1440 328,8 789,12 
П-2 ПК 42.10-4т 
70 0,49 1230 34,3 86,1 
П-3 ПК 42.15-4т 
48 0,79 1970 37,92 94,56 
П-4 ПК 42.18-3т 
33 0,89 2240 29,37 73,92 
П-5 ПК 54.10-8АтVт 
245 0,63 1575 154,35 385,875 
П-6 ПК 54.12-4АтVт 
72 0,76 1900 54,72 136,8 
П-7 ПК 54.15-8АтVт 
36 1,01 2525 36,36 90,9 
П-8 ПК 54.18-8АтVт 
17 1,15 2875 19,55 48,875 
П-9 ПК 42.15-4т 
17 0,79 1970 13,43 33,49 
П-10 ПК 24.10-6т 
16 0,29 712 4,64 11,392 
П-11 ПК 24.15-4т 
16 0,46 1140 7,36 18,24 
П-12 ПК 27.10-4т 
16 0,32 795 5,12 12,72 
П-13 ПК 27.15-4т 
16 0,52 1290 8,32 20,64 
П-14 ПК73.12-8АтVт 
60 1,12 2800 67,2 168 
П-15 ПК73.10-8АтVт 
125 0,95 2375 118,75 296,875 
П-16 ПК73.15-8АтVт 
18 1,35 3375 24,3 60,75 
П-17 ПК75.15-8АтVт 
18 1,375 3440 24,75 61,92 
П-18 ПК75.12-8АтVт 
35 1,1 2750 38,5 96,25 
П-19 ПК75.10-8АтVт 
311 0,95 2375 295,45 738,625 
ПБ-1 Плита індивідуальна 
85 0,75 1875 63,75 159,375 
ПБ-2 Плита індивідуальна 
17 0,69 1725 11,73 29,325 
 Всього 
   1378,67 3413,752 
4. Перегородки прийняті цегли глиняної пустотілої пластичного пресування 
М75 на цементному розчині М50 товщиною 120 мм.  
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 збірних залізобетонних площадок по серії 1.252-41. Марші опираються на 
полки площадок, а сходові площадки на стіни. Евакуаційні та сходи на даху 
 Специфікація сходових майданчиків, маршів та огорожі                                                                                                                                                 
                                                                                     Таблиця 2.4 
Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 
Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м
3
 Вага, т 
1 2 3 4 5 6 7 
СМ-1 ЛМ 33.12.12-4 35 0,68 1700 23,8 59,5 
СП-1 2ЛП25.12 33 0,464 1160 15,31 38,28 
СП-2 2ЛП25.12В 2 0,474 1185 0,948 2,37 
ОГ-1 ОЛ-33-1 33 - 39,46 - 1,302 
ОГ-2 ПВ12.9Р-11 2 - 31,82 - 0,06 
Разом (вага з/б виробів) 40,058 100,15 
 
6. Покрівля приймається рулонною з лінкрому в 4 шари з захисним шаром 
гравію, склеюється бітумною мастикою. В місцях примикання покрівлі до 
парапетів укладено допоміжні два шари лінкрому. До виступаючих частин 
покриття покрівельний килим прикріплюється гвіздками, а стики захищаються 
промазуванням і оббиваються оцинкованою покрівельною сталлю. Захисний шар – 
з гравію світлих тонів крупністю зерен 5-10мм, товщина шару – 15мм. 
7. Відведення дощових і талих вод з покрівлі будівлі здійснюється 
внутрішнім водостоком в зовнішню мережу дощової каналізації. Внутрішні 
водостоки виконуються з метало пластикових труб Ø100мм ГОСТ 10704–76. 
8. Підлога в приміщеннях повинна задовольняти умовам міцності, опору 
зносу, достатньої еластичності, безшумності, зручності прибирання. Конструкцію 
підлоги потрібно розглядати як звукоізолюючу спроможність перекриття  плюс  
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Експлікація підлог 








або тип підлоги 
серії 















Цементна стяжка -40 
















Покриття - керамічна 
плитка на сухій 
будівельній суміші -15 
Гідроізоляція-два шари-
5мм 
Стяжка-цемент. розчин 40 



















Цементна стяжка -40 
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Покриття - керамічна 
плитка на сухій 
будівельній суміші -15 
Стяжка - 40 
Утеплювач - 50 
Гідроізоляція-два шари-
5мм 







Покриття – асфальтобетон 
-25 




   9. Віконні прорізи заповнені дерев’яними рамами з потрійним склінням 
енергозберігаючим склом марки «Low-E». Вікна вибрані згідно ДБНУ у 
відповідності з площами приміщень, що освітлюються. Верх вікон максимально 
наближено до стелі, що забезпечує кращу освітленість в глибині кімнат.  
                      Специфікація віконних прорізів  
                                                                                   Таблиця 2.6   
Поз. Марка Кільк 

















ВК1 ОС18-18 96 3,1 0,29 297,6 27,84 
ВК2 ОР18-9 80 1,26 0,19 100,8 15,2 
ВК3 ОС18-24 32 4,15 0,64 132,8 20,48 
ВК4 ОС18-15 48 2,58 0,22 123,84 10,56 
ВК5 ОС18-18 32 2,98 0,4 95,36 12,8 
ВК6 ОС18-27 16 4,68 0,72 74,88 11,52 
ВК7 ОС6-21 15 1,39 0,22 20,85 3,3 
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10. Двері – дерев’яні по серії 1.136-11 ГОСТ 6629-74, ГОСТ 24698-81.  
Ворота – металеві по серії 1.435.9-17. 
Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відчиняються на зовні по 
напрямку руху на вулицю виходячи з умов евакуації людей з будівлі при пожежі. 
Дверні коробки закріпляються в прорізах до антисептованих дерев’яних пробок, 
що закладаються в кладку під час зведення стін. Для зовнішніх дерев’яних дверей і 
дверей на маршових майданчиках, в тамбурах коробки облаштовують з порогами, а 
для внутрішніх дверей – без порогів. Дверні полотна навішують на петлях 
 (навісах), які дозволяють знімати відкриті настіж дверні полотна з петель – для  
ремонту, або заміни полотна дверей. 
                                      Специфікація дверних прорізів 
 Таблиця 2.7 
Поз. Марка Кільк 















1 2 3 4 5 6 7 
Д1 ДГ 21-10 96 1,95 0,142 187,2 13,63 
Д2 ДО 21-9 80 1,802 0,109 144,16 8,72 
Д3 ДГ 21-9 32 1,802 0,132 57,66 4,22 
Д4 ДО 21-14 64 2,82 0,169 180,48 10,82 
Д5 ДБ 21-9 112 1,802 0,109 201,82 12,21 
Д6 ДГ 21-7 160 1,338 0,111 214,08 17,76 
Д7 ДС20-9 144 2,059 0,152 296,5 21,89 
Д8 ДН-20-4,8-5 1 2,664 0,19 2,66 0,19 
Д9 ДГ15-9 2 1,287 0,094 2,57 0,19 
ВМ1 ВР-1 1 12,96 - 12,96 0 
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12. Перемички 
Перемички прийняті збірні залізобетонні по серії Серія 1.038.1-1. 
 
                               Відомість перемичок 
 Таблиця 2.8 

















                             Специфікація перемичок 
 Таблиця 2.9 
Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 
Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м
3
 Вага, т 
 2ПБ-22-3 880 0,037 0,092 32,56 80,96 
 3ПБ-33-3 240 0,088 0,22 
21,12 52,8 
 3ПБ-27-8 240 0,072 0,180 
17,28 43,2 
 3ПБ-18-8 480 0,017 0,119 
8,16 57,12 
 1ПБ-16-1 5 0,013 0,030 
0,065 0,15 
 1ПБ-13-1 470 0,01 0,025 
4,7 11,75 
Разом 
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12. Ліфти 
В будівлі передбачено 2 ліфти площею: вантажний - 4,5м
2
 та пасажирський  - 
2,5 м
2
. Ліфти прийняті за ГОСТ 17538-82.  Ліфтові кабіни прийняті з силікатної  
цегли марки М200 на цементному розчині марки М150. 
2.7.2 Зовнішнє опорядження 
Цоколь будівлі оздоблюється плитами із штучного мармуру. 
Всі дерев'яні та металеві поверхні фарбуються масляними фарбами за 2 рази. 
 
2.7.3 Внутрішнє опорядження  
Внутрішні стіни й перегородки за виключенням душових й санвузлів 
оздоблюються сухою штукатуркою й обклеюються шпалерами. 
В кухнях поверхня стіни між напільними й навісними шафами 
облицьовується керамічною плиткою по всій довжині кухні на висоту 0,6 м, вся 
інша поверхня стін фарбується акрил-стирольною фарбою. 
В санітарних вузлах стіни облицьовуються керамічною плиткою на всю 
висоту. Вздовж сходових маршів й площадок – масляний фриз висотою 30 см, 
вище акрил-стирольне пофарбування. Всі комори, гардероб – акрил-стирольне 
пофарбування.  
2.8 Протипожежні заходи 
Всі конструктивні елементи будівлі передбачені з неспалимих матеріалів. 
Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ. 
Евакуаційні шляхи забезпечують евакуацію через незадимлюванні сходи  
класу Н1 всіх людей, які знаходяться в приміщеннях – через центральні входи, 
евакуаційні сходи й запасні виходи. Зовнішнє пожежегасіння буде здійснюватися 
пожежними машинами з забором води з пожежних гідрантів. Внутрішнє 
пожежегасіння здійснюється за допомогою пожежних шитків, які встановлені на 
кожному поверсі біля шахт ліфтів.  
2.9 Опис генерального плану 
Рішення генерального плану проектуємої будівлі узгоджено з існуючим 
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Вся територія в межах відведеної ділянки й прилеглих вулиць 
упорядковується й озеленюється. 
Вивезення надлишків рослинного ґрунту з ділянки будівництва проводиться 
на територію, яка знаходиться на відстані 5 км від площі будівництва. 
Будівля розміщена на відведеному майданчику по вимогам оптимальної 
орієнтації основних приміщень, головним фасадом на вул. Запорізьке шосе. Під’їзд 
до будівлі запроектований зі сторони вулиці Запорізьке шосе. 
Вулиця Запорізьке шосе є житловою вулицею з місцевим рухом транспорту. 
На ділянці передбачений господарський двір, на якому розміщуються: 
майданчики для побутових потреб та відпочинку жителів.  
Техніко-економічні показники генерального плану: 
- площа ділянки - 11200 м2; 
- площа забудови – 849,7 м2; 
- площа існуючих будівель – 849,7 м2; 
- щільність забудови - (2∙849,7 /11200)х100% = 15,2 %; 
- площа твердого покриття – 1320 м2; 
- площа майданчиків – 1860 м2; 
- площа озеленення – 3917,2 м2. 
- коефіцієнт використання території:  
заб іс заб дор майд
діл




   
На території розміщуються майданчики різного призначення з необхідним 
набором малих архітектурних форм. 
Малі архітектурні форми й обладнання майданчиків прийнято за серією 310-
4-1, 310-5-4. 
Проектом передбачаються природоохоронні заходи: рекультивація землі, 
очищення від сухого сміття, ефективність зелених насаджень. 
2.10 Озеленення 
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Для озеленення проектом прийнято стандартний посадковий матеріал, у 
відповідності з асортиментом місцевих розсадників. 
Підбір багаторічників визначається місцевими можливостями, а для посіву 
газонів застосовується склад трав’янистих рослин. 
Планування зелених насаджень ув’язане з розміщенням інженерних 
комунікацій. 
Озеленення перед будинкової смуги вирішено влаштуванням газонів з 
груповим насадженням багаторічних квітів. 
Зелені насадження, які містяться на ділянці, максимально зберігаються в 
загальній організації озеленення. 
2.11 Очищення від сухого сміття 
Для підтримання санітарного стану території передбачається очищення від 
твердих відходів й обеззараження нечистот поза меж кварталу. 
Система очищення прийнята вивізна. Для вуличного сміття на тротуарах 
встановлюються спеціальні урни. 
Тверді відходи й сміття вивозяться автомашинами на сміттєзвалище. Сміття-
збірник оснащено електроосвітленням, водопроводом та каналізацією. 
2.12 Інженерна підготовка території 
Організація рельєфу ділянки вирішена в ув’язці з прилеглою територією, з 
врахуванням оптимальної висотної прив’язки будівлі й забезпечення відведення 
дощових вод. 
Відведення дощових вод від будівлі здійснюється по спланованій поверхні в 
лотки прилеглих проїздів й водовідвідні лотки, а потім за межі ділянки. 
Випуск дощових вод з внутрішніх водостоків запроектоване у водовідвідні 
лотки. 
Під’їзд до будівлі прийнято тупиковий, шириною 6м. 
Покриття проїздів прийнято асфальтобетонне. 
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Край проїздів, тротуарів й майданчиків обрамляється  бетонними 
бордюрами. 
 
2.13 Заходи по захисту території від підтоплень 
 
За геолого-гідрогеологічними умовами майданчик відноситься до III типу по 
потенційній підтоплюваності. Тобто середня швидкість підйому грунтових вод 
може досягати 6-18 см за рік. А за 25 років рівень може піднятися на 4,2 м. 
Враховуючи те що територія знаходиться на території водо розділу, основне 
значення для подальшого розвитку підтоплення має стан водонесучих комунікацій 
і організація поверхневого стоку. В результаті витоків з комунікацій можуть 
утворитися купола підземних вод непрогнозованих розмірів. 
2.14 Теплотехнічний розрахунок 
2.14.1 Теплотехнічний розрахунок огородження. 
 
Розрахункові коефіцієнти: 
– Цегляна кладка 
коефіцієнт теплопровідності  01 0,87Вт м С      [3] 
коефіцієнт теплозасвоєння     2 01 10,90S Вт м С   [3] 
– Цементно піщана штукатурка 
коефіцієнт теплопровідності   СмВт 02 76,0     [3] 
коефіцієнт теплозасвоєння     СмВтS 022 60,9     [3] 
               
– Мінераловатний утеплювач товщиною 50мм 




С/Вт      [5] 
коефіцієнт теплозасвоєння     2 03 0,53S Вт м С    [5] 
– Металевий siding 
коефіцієнт теплопровідності   04 0,72Вт м С      [5] 
коефіцієнт теплозасвоєння     2 04 0,23S Вт м С    [5] 
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                          Рисунок 2.2 –Розрахункова схема стін 
1-цементно-піщана штукатурка  =15 мм; 
2-цегла силікатна марки М200  =640мм; 
3- утеплювач мінераловатний  =120мм; 
4- металевий лист. 




де   – товщина шару огороджуючої конструкції, м ; 

























Визначається термічний опір огороджуючої конструкції 
1 2 3 4R R R R R    , 
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Попередньо приймаємо конструкцію огородження масивного ступеня, така 
конструкція поступово охолоджується. В цих конструкціях короткочасне зниження 
температури зовнішнього повітря до мінімальної приведи тільки до повного 
охолодження її зовнішньої частини, а температура на поверхні, оберненій до 
приміщення, залишиться майже незмінною. Повне охолодження такої конструкції 
може завершитися тільки через декілька діб. Однак за цей час і температура 
зовнішнього повітря зміниться і буде вище мінімальної. Тому за розрахункову 
температуру приймається температура найбільш холодних п’яти діб. Згідно з цим 
приймаємо розрахункову температуру  t= - 25 
0
С. 











де п  – коефіцієнт, який приймається в залежності від положення зовнішньої 
поверхні огороджуючої конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, 1n ; 
вt  –розрахункова температура внутрішнього повітря, яка приймається за 
ГОСТ 12.1.005-76 і відповідно нормам проектування відповідних будівель і споруд, 
Сtв
018 ; 
нt  – розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, 
025нt С  ; 
                             
 
нt  – нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього 
повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції, Сt н 06   
[1]; 
в  – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючої 
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0  , 
де н  – коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов зовнішньої поверхні 










Перевіряється виконання умови 










 - умова виконується. 
Визначається теплова інерція огороджуючої конструкції 
  ii SRD , 
де iR  – опір теплопередачі кожного шару, ВтСм
02  ;           
 
iS  – коефіцієнт теплозасвоєння відповідного шару,  СмВт 02  . 
0,640 10,9 0,020 9,60 0,05 0,53 0,01 0,23 7,20D           
Оскільки 7,20 7,01D    - умова виконується, тип масивності конструкції 
було обрано вірно, і конструкція стіни буде ефективно працювати. 
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коефіцієнт теплопровідності   СмВт17,0 0
1
    [3] 
коефіцієнт теплозасвоєння     СмВт53,3S 02
1
    [3] 
– Цементно-піщаний  розчин (стяжка)  
коефіцієнт  теплопровідності   СмВт76,0 0
2
    [3] 
коефіцієнт  теплозасвоєння     СмВт60,9S 02
2
    [3] 
– Утеплювач (SUPERROCK, 220  мм) 
коефіцієнт  теплопровідності   03 0.035Вт м С     [5] 
коефіцієнт  теплозасвоєння     2 03 0,53S Вт м С    [5] 
– Пароізоляція 
коефіцієнт  теплопровідності   СмВт17,0 0
4
    [3] 
коефіцієнт  теплозасвоєння     СмВт53,3S 02
4
    [3] 
– Залізобетонна плита 
коефіцієнт  теплопровідності   СмВт04,2 0
5
    [3] 
коефіцієнт  теплозасвоєння     СмВт95,16S 02
5
   
               
 
 
                          Рисунок 2.3 – Розрахункова схема покриття 
1 – один шар лінкрому ТКП з крупнозернистою посипкою, мм5 ; 
2– три шари лінкрому ТПП, мм15 ; 
3– цементно-піщана стяжка М50, армована сіткою BI4  з чарунками 
мм150150 , 30мм  ; 
4– утеплювач мінераловатний; 
5– пароізоляція (один шар руберойду на бітумній мастиці), мм5 ; 
6– залізобетонна плита, мм220 . 
      Визначається опір теплопередачі кожного шару покриття 
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Визначається опір теплопередачі покриття 




Попередньо приймаємо конструкцію покриття легкої інерційності тому така 
конструкція швидко охолоджується. За розрахункову температуру приймається 
температура найбільш холодної триденки. Згідно з цим приймаємо розрахункову 
температуру 027t C  . 
             
















де 9,0n ; С7t 0н    [3]. 
Визначаємо необхідну товщину утеплювача  
1 1






          м 
З умови підвищення енергозбереження приймаємо товщину утеплювача 
220мм. 
Визначаємо опір теплопередачі утеплювача 
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Визначається теплова інерція огороджуючої конструкції 
  ii SRD , 
де iR  – опір теплопередачі кожного шару, ВтСм
02  ; 
iS  – коефіцієнт  теплозасвоєння відповідного шару,  СмВт 02  . 
0.118 3.53 0.026 9.6 0.029 3.53 0.108 16.95 0.53 6.29 5.93D             
Оскільки 5.93 7D    - умова виконується, це значить що правильно було 
обрано тип масивності, і конструкція покрівлі буде ефективно працювати. 
        2.15.3 Розрахунок енергомісткості будівлі 






де Q- кількість теплової енергії необхідної для опалення, кВт ·год /рік; 
F – площа опалюваної будівлі, м
2
. 
( )Т V C BQ Q Q Q Q    , 
де ТQ - теплові втрати через огороджуючи конструкції, кВт ·год /рік; 
VQ  - теплові втрати на підігрів повітря для вентиляції, кВт ·год /рік; 
CQ - отримане тепло від сонця, кВт ·год /рік; 
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де Мі- множник, який залежить від типу огороджуючої конструкції; 
Аі- площа огороджуючої конструкції; 
Rі – опір теплопередачі кожного шару, ВтСм 02  ; 
(1340,65 1381,21 1469,96 1546,2) 100
2,328






   
 





                                                 150VQ n  , 
де n – кількість житлових приміщень 
150 80 12000VQ     кВт ·год /рік 
3( )C O iQ C F T   ,                       
де С- множник, який залежить від орієнтації конструкції; 
OF - площа віконних прорізів, м
2
 
 3T - коефіцієнт теплозасвоєння засклення 
0,51 (331,44 80 372 190 186 130 89,76 120) 48629.6CQ            кВт ·год /рік 
BQ Н н   
 де  Н – кількість людей в будинку; Н=50 чоловік; 
 н – кількість теплоти яку виробляє людина н=382 кВт ·год /рік. [4] 
50 382 19100BQ     кВт ·год /рік 









Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 




де Е0 –нормативна енергомісткість, Е0=140 кВт ·год /рік∙м
2
. [4] 
35,16 кВт ·год /рік∙м
2
 <140 кВт ·год /рік∙м
2
 
Проектуємо будівля задовольняє вимоги енергозбереження. 
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1 Розрахунок залізобетонної колони  
 
1.1 Збір навантажень на позацентрово-стиснуту колону 
 
Визначаємо площу розподілу навантажень  
,lbA    м2 
де А - площа ділянки, м
2
 
b - ширина ділянки, м 
l - довжина ділянки, м 
26,35 7,6 48,26A м    
Визначаємо навантаження на колону 
1. Вага від багатопустотних плит, кН 
n n nQ A g  , 
де Аn-n- площа ділянки відповідного перерізу, м
2
,( переріз 2-2) 
gn – власна вага покриття, кН /м
2
, 
48,26 (18 3) 2600Q kH     
2. Вага від балок, кН. 
n n nQ L g  , 
(5,75+7) (0,6 0,6 2500) 115Q kH      
де Ln-n-  довжина балки на відповідного перерізу, м
2
, 
3. Вага внутрішнього стінового огородження, кН 
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. . . 2п в oQ g  , 
де a2-коефіцієнт прорізності внутрішніх стін 
 100 24 /100 0,76     
де 24%-прорізність внутрішньої стіни по перерізу ІІ-ІІ.  
16 26 0,6 250Q kH     
4. Снігове навантаження 
0нS S   
де S0-нормативні значення ваги снігового покриття; S0=1,43 кH/м
2
; 
m- перевідний коефіцієнт  
                                   SH=1×1,34=1,34 кH/м 
                                                                         р н fS S    
де gf- коефіцієнт надійності; 
Sр- розрахункове снігове навантаження 
                         Sp=1,34×1,6=2,144 кН 
                                        р n nQ S A   , 
Q=2,144×48,26=103,46 кН 
 
5. Тимчасове навантаження на міжповерхове перекриття 
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nnnн AngQ   , 
1,5 16 48,26 1158Q kH     
де 
nn - кількість поверхів. 
Збір навантажень зводимо в таблицю. 
                                           Збір навантажень 







Постійні навантаження   
Вага багатопустотних плит 2600 2860 
Вага балок 115 126 
Внутрішнє стінове огородження 250 275 
Всього 2965 3261 
Тимчасові навантаження   
Снігове навантаження 39 42 
На міжповерхове перекриття 1158 1274 
Всього 1197 1316 
Разом 4162 4577 
 
2 Визначення згинальних моментів колони 
 
Визначаємо максимальний момент колон – при завантаженні без          
перерозподілення моментів. 
При дії тривалих навантажень 
    221 0,10 3256 0,062 47,52 7,6 19291aq кНм            
  223 0,091 3256 0,030 47,52 7,6 17501кНм          
 
                                  
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб 20.__. КЗД. ПЗ 
 
При дії повного навантаження 
2
21 19291 0,062 1316 7,6 24004кНм         
2
23 17501 0,030 1316 7,6 19781кНм         
Різниця абсолютних значень опорних моментів у вузлі рами: 
при тривалих навантаженнях 
19781 17501 2280кНм    
 
при повному навантажені 
24004 19291 4713кНм    
Згинальний момент колони від тривалих навантажень 
0,4 0,4 2280 912кНм     
від повного навантаження 
0,4 0,4 4713 1885кНм     
       3 Характеристика міцності бетону та арматури 
  
Залізобетонну колону армуємо арматурою класу А400С.  
 Бетон важкий класу В35, який відповідає арматурі А400С, нормативна 
міцність бетону Rbn=27 МПа, розрахункова Rbn=19,5 МПа, коефіцієнт умов роботи 
бетону γb2=1, нормативний опір при розтягу Rbth=Rbt,ser=1,6 МПа, розрахунковий 
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                                       1.4 Підбір перерізу симетричної арматури позацентрово-
стиснутої колони 
 
Робоча висота перерізу 
0 60 4 56 ,h h a см      






де М – момент який діє на колону, кн.∙м; 











e   









colle   
де coll  - довжина колони; coll =520см. 
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colle    см 
але не менше 1см. 
Оскільки ексцентриситет сили е0=0,867см менше випадкового 
ексцентриситета е0=2 см, то приймають для розрахунку статично невизначеної 
системи- випадковий момент. 
Знаходимо значення моментів в перерізі відповідно осі, що проходить через 
центр ваги найменше зжатої (розтягнутої) арматури. 





M M N a
 
   
 
 
де М – момент який діє на колону, кн.∙м; 
N – стискаюча сила; 
h - висота перерізу колони; h=60см; 
а- товщина захисного шару бетону. 
1
60 1














де 0,289 0,289 60 17,34r h см    - радіус ядра перерізу; 
 0l  - довжина колони; 0l =520см. 
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де М – момент який діє на колону, кн.∙м; 














         
де 
bR -міцність бетону на стиск; 
0e - ексцентриситет перерізу колони; 
h - висота перерізу колони; h=60см; 
0l  - довжина колони; 0l =520см. 
min
5,2 520
0,087 0,5 0,01 0,01 19,5 0,218
60 60
          
приймаємо δ=0,218 








де ES – модуль пружності арматури при стиску та розтягу; 




    
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6,4 34500 5400 0,11
0,1 5,8 56 10632кН
520 1,96 0,1 0,218
cr
   
         
  
 









де N- стискуюча сила, яка діє на колону; 











Визначаємо ексцентриситет  
0 0.5( )e e h a     
де h - висота перерізу колони; h=60см; 
а- товщина захисного шару бетону; 
0e - ексцентриситет перерізу колони. 
52 1,45 0.5(60 4) 103,4e      см 









N e R b h
R h a
   
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де h0 - висота перерізу колони;  
e - ексцентриситет перерізу колони; 
N- стискуюча сила, яка діє на колону; 
bR - міцність бетону на стиск; 
scR - міцність арматури на стиск. 




     









                                   Відомість витрат сталі на колону К1 
  Таблиця 3.2 
Марка 
елементу 













А400С А400С ВСт3кп2 
ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 380-82 
Ø40 Ø14 Всього Ø16 Всього Ø 12 Ø 8 Всього 
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                              Матеріали для колон                                Таблиця 3.3 
 
 
                                         Рисунок 3.1– Схема армування колони К1 
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Рисунок 3.2 – Схема каркасів та сіток 
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                                              3.2   Розрахунок фундаменту 
                                3.2.1    Геологічна будова буд майданчика. 
 
Шар1. Родючий шар. Зрізаний подекуди має товщу 20 см. 
Шар2. Суглинки лесові бурувато-жовті тверді. Мають товщу 4,4-5м. Мають 
здатність до просадки. 
Шар 3 Супіски лесові світло-жовті, тверді. Мають товщу 4,1-5м. Залягають на 
глибині 4,5-5м. Мають здатність до просадки. 
Шар4 Супіски  лесові сірувато-жовті. Залягають на глибині від 9,1 до 9,7м. Мають 
товщу 3,3-4,3м. Мають здатність до просадки. 
Шар 5 Суглинки лесові сірувато-жовті, жовто-бурі. Залягають на глибині від 12,8 
до13,7м. Товщина від 1,9 до 3,6 м. Мають здатність до просадки. 
Шар 5а Суглинки лесові жовто-бурі. Залягають на глибині від15,3 до 
16,6м.Товщина 3,6-5,2м. Не просідають. 
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Шар6 Супіски  лесові сірувато-жовті. Залягають на глибині від 19,4 до 20,7 товщею 
9,3-11,6м. Не просідають. 
Шар7 Суглинки лесові червоно-бурі. Залягають на глибині від 30,9 до 31,3м. 
Товща 2,3-2,9 м. Згідно результатів досліджень цей шар грунту обирається 
 як несучий. 
1.Визначення навантажень на рівні зрізу фундаментів 
 
Визначаємо площу розподілу навантажень в перерізах 
,lbA    м
2 
де А - площа ділянки, м
2
 
b - ширина ділянки, м 






Рисунок 3.1 – Площа розподілу навантажень на фундамент 
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2
1 1 1 6,38 6,38A м     
2
2 2 6,35 7,6 48,26A м     
2
3 3 1 4,65 4,65A м     
 Визначаємо навантаження 
1. Вага від багатопустотних плит, кН 
  nnn gAN   , 
де Аn-n- площа ділянки відповідного перерізу, м
2
, 
gn – власна вага покриття, кН /м
2
, 
                                        Q1=6,83×(18×3)=345 kH 
                                        Q2=48,26×(18×3)=2600 kH 
                                        Q1=4,56×(18×3)=251 kH 
             2. Вага від балок, кН. 
                                        Q=Ln-n×qn  
                                            N2=(5,75+7)(0,6×0,6×2500)=115 
де Ln-n-  довжина балки на відповідного перерізу, м
2
, 
3. Вага зовнішнього огородження ,кН 
                                   N=qnзоα1 , 
де gn.з.о.- власна вага зовнішньої стіни шириною 640 мм. 
a1-коефіцієнт прорізності зовнішніх стін 
                                                    N1=473×1=473 
                                                    N1=473×1=473 
4. Вага внутрішнього стінового огородження, кН 
                N=qnbo×α2, 
де a2-коефіцієнт прорізності внутрішніх стін 
 1 100 40 /100 0,6     
 2 100 24 /100 0,76     
 3 100 0 /100 1,00     
де 40%-прорізність внутрішньої стіни по перерізу І-І. 
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24%-прорізність внутрішньої стіни по перерізу ІІ-ІІ.  
0%-прорізність внутрішньої стіни по перерізу ІІІ-ІІІ. 
                                                 N2=16×26×0,6=250 kH  
                                                N1=16×5,1×0,76=250 kH 
                                                              N3=0 kH 
5. Вага від колон 
nnn gAN   , 
                                              N2=5,1×(0,6×0,6×2500)=45 kH 
6. Вага від фундаментних блоків 
                                            N= Ln-n×qn , 
                                               N1=1×(0,6×2500×4,8)=72 kH 
                                               N3=1×(0,6×2500×1,27)=19 kH 
7. Снігове навантаження 
0нS S   
де S0-нормативні значення ваги снігового покриття; S0=1,34 кH/м
2
 
m- перевідний коефіцієнт  
                                                                 SH=1×1,34=1,34 кH/м 
 
р н fS S    
де gf- коефіцієнт надійності; 
Sр- розрахункове снігове навантаження 
Sp=1,34×1,6=2,144 кН, 
р n nQ S A   , 
                                         N1=2,144×6,38=13,67 кН, 
                                         N2=2,144×48,26=103,46 кН 
                                         N3=2,144×4,65=9,96 кН 
8. Тимчасове навантаження на міжповерхове перекриття 
н n n nN g n A    , 
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nn - кількість поверхів. 
Збір навантажень зводимо в таблицю 
  
                                       Збір навантажень на фундамент  
                                                                                          Таблиця 3.2 
                                                              
Вид навантаження 
Переріз 1-1 Переріз 2-2 Переріз 3-3 













Вага багатопустотних плит 345 380 2600 2860 251 276 
Вага балок - - 115 126 - - 
Зовнішнє стінове 
огородження 
473 520 - - 473 520 
Вага фундаментних блоків 72 79 - - 19 21 
Вага колони - - 45 50 - - 
Внутрішнє стінове 
огородження 
62 68 250 275 0 0 
Всього 952 1047 3010 3311 743 817 
Тимчасові навантаження 
Снігове навантаження 13,67 15 103,4 150 9,96 15 
На міжповерхове перекриття 153 168 1158 1274 112 123 
Всього 158 174 1197 1316 116 128 
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3.2.3 Вибір глибини закладання фундаментів 
 
Згідно схеми розміщення технічних виробок та інженерно-геологічного 
розрізу розглядаємо свердловину №2. 
Визначаємо нормативну глибину промерзання ґрунту 
0 ,fn td d M   м 
де dfn- нормативна глибина промерзання, м;  
d0=0,28 
Mt- сума середньомісячних від’ємних температур за зиму в даному районі .  
За СНиП «Строительная климатология» рівний 15,1 
0,28 15,1 1,1fnd ì    
Визначаємо розрахункову величину промерзання 
hfnf kdd   
де df- розрахункова глибина промерзання; 
dfn- нормативна глибина промерзання; 
кh- коефіцієнт теплового режиму будівлі, кh=0,7.  
                                      df =1,1*0,7=0,77 
Визначаємо попередню глибину закладення фундаменту за конструктивними 
умовами 
5,0 fk hd , 
де dк- глибина закладення фундаменту конструктивна, м 
df - розрахункова глибина промерзання, м 
0,77 0,5 1,27kd м    
Визначаємо попередню глибину закладання фундаменту з геологічних умов 
. . 0,3,геол н в грd h м   
де dгеол- глибина закладання фундаменту з геологічних умов, м 
hнв.гр- глибина залягання не будівельного шару ґрунту, м 
мd геол 0,13,07,0   
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Глибину закладення фундаменту за розрахунком приймаємо -5,5; -6,75 та -1,9 
м. 
 
2.1.4 Проектування фундаментів 
 
2.1.4.1 Проектування стрічкового фундаменту в перерізі 1-1 
 













. , кН 
де Mg, Mc - коефіцієнти які залежать від кута тертя H ;  
II





 - коефіцієнти умов праці, [6, табл.3]; 
dk- глибина закладання фундаменту;  
 
1, 25 1




       
Визначаємо усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів,  
















де 21,hh - потужність прошарку ґрунту; 
IIII







II   кН/м
3 
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де bпоп - ширина підошви стрічкового фундаменту, м; 
Fv - нормативне навантаження, кн.; 
Rпоп - попередній розрахунковий опір ґрунту, кн.; 
dф - висота фундаменту, м; 









Визначаємо уточнений розрахунковий опір ґрунту основи 
1 2с с





      , кН 
де Апоп–попередня   площа підошви окремо стоячого    фундаменту м
2
; 
γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 
кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, 
які залягають нижче підошви фундаменту, кН/м
3 
1,25 1




         кН 
Визначаємо усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, 




















де 4321 ,., hhhh - потужність прошарку ґрунту; 
IIIIIIII







II   кН/м
3 













де bут - уточнена ширина підошви фундаменту, м 
Fv - нормативне навантаження, кН 
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g- усереднена питома вага масиву ґрунту, кН/м
3
 





утb м  
 
 
Приймаємо ширину стрічкового фундаменту 2,2 м. 
Визначаємо вагу стрічкового фундаменту 
kHldbG ф ,   
де G - вага фундаменту, кН 
b - ширина фундаменту, м 
g- питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах,кН/м
3 
2,2 5,1 20 1 224G kH      
Обчислюємо розрахунковий опір ґрунту основи з врахуванням 











де b - ширина фундаменту, м 
γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 
кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів,               які 
залягають нижче підошви фундаменту, кН/м
3
; 
gM - коефіцієнти які залежать від кута тертя H . 
1,25 1




         кН 









де Fv –нормативне навантаження, кН 
G – вага фундаменту, кН 
b – ширина фундаменту, м 
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P=657<Rут=693 кH - умова виконується 
 
2.1.4.2 Проектування окремого фундаменту неглибокого закладання у 
перерізі 2-2 
 













. , кН 
де Mg, Mc - коефіцієнти які залежать від кута тертя H ;  
II





 - коефіцієнти умов праці, [6, табл.3]; 
dk- глибина закладання фундаменту;  
 
1, 25 1




      кН 
Визначаємо усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, які 












  , кН/м
3
 
де 21,hh - потужність прошарку ґрунту; 
IIII







II   кН/м
3 
Розраховуємо попередні розміри фундаменту в плані 
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де Апоп – попередня площа підошви окремого фундаменту, м
2
; 
Fv – нормативне навантаження, кН; 
dф – висота фундаменту, м; 












Визначаємо уточнений розрахунковий опір ґрунту основи 
1 2с с





        ,кН 
де Апоп – попередня   площа підошви окремо стоячого    фундаменту   м
2
; 
γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 
кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів,               які 
залягають нижче підошви фундаменту, кН/м
3 
Приймаємо розміри фундаменту а = в = попA =6,4 м 
1,25 1




         кН 
Визначаємо усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які 




















де 4321 ,., hhhh - потужність прошарку ґрунту; 
IIIIIIII
432 ,,,`  - питома вага ґрунту. 
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II   кН/м
3 













де Аут – уточнена площа підошви окрема стоячого фундаменту; 
Fv – нормативне навантаження, кН; 
d– висота фундаменту, м; 
γ – питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах, кН/м
3 
6,табл.3; 









Згідно укрупнених модулів ширини підошви фундаменти та конструктивних 
умов будівництва приймаємо    в∙l =2,8∙2,8, площу підошви фундаменту А = 7,84м
2
. 
Визначаємо вагу окремо стоячого фундаменту 
де А – площа підошви окремо стоячого фундаменту м
2
 
G =7,84·1,5 ·20 =235 кН 
Обчислюємо розрахунковий опір ґрунту основи з урахуванням призначеної 











 21 ,кН 
де А – площа окремо стоячого фундаменту м
2
; 
γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 
кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів,               які 
залягають нижче підошви фундаменту, кН/м
3
; 
gM - коефіцієнти які залежать від кута тертя H ; [6, табл.4]. 
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1,25 1





         кН 





  ,кН 
де А – площа підошви окремо стоячого фундаменту м
2
; 
Fv – нормативне навантаження, кН; 






   кН, 
Р (кН)   Rпут  (кН) 
Р =620кН   R
п
ут = 908 кН  - умова виконується 
 
 
2.1.4.3 Проектування стрічкового фундаменту в перерізі 3-3 
 














. , кН 
де Mg, Mc - коефіцієнти які залежать від кута тертя H ;  
II





 - коефіцієнти умов праці, [6, табл.3]; 
dk- глибина закладання фундаменту;  
 
1, 25 1




      кН 
Визначаємо усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, які 
залягають вище підошви фундаменту. 
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  , кН/м
3
 
де 21,hh - потужність прошарку ґрунту; 
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II   кН/м
3 












де bпоп - ширина підошви стрічкового фундаменту, м; 
Fv - нормативне навантаження, кн.; 
Rпоп - попередній розрахунковий опір ґрунту, кн.; 
dф - висота фундаменту, м; 









Визначаємо уточнений розрахунковий опір ґрунту основи 
1 2с с





      , кН 
де Апоп–попередня   площа підошви окремо стоячого    фундаменту м
2
; 
γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 
кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів,               які 








       кН 
Визначаємо усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які 
залягають нижче підошви фундаменту
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де 4321 ,., hhhh - потужність прошарку ґрунту; 
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II   кН/м
3 













де bут - уточнена ширина підошви фундаменту, м 
Fv - нормативне навантаження, кН 
g- усереднена питома вага масиву ґрунту, кН/м
3
 





утb м  
 
 
Приймаємо ширину стрічкового фундаменту 1,8 м. 
Визначаємо вагу стрічкового фундаменту 
kHldbG ф ,   
де G - вага фундаменту, кН 
b - ширина фундаменту, м 
g- питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах,кН/м
3 
1,5 1,8 20 1 68G kH      
Обчислюємо розрахунковий опір ґрунту основи з врахуванням призначеної 












де b - ширина фундаменту, м 
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γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 
кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів,               
які залягають нижче підошви фундаменту, кН/м
3
; 
gM - коефіцієнти які залежать від кута тертя H ; [6, табл.4]. 
1,25 1




         кН 
Розраховуємо середній тиск під підошвою фундаменту 
,
1,0






де Fv –нормативне навантаження, кН 
G – вага фундаменту, кН 









P=506<Rут=554 кH - умова виконується 
                            Розрахунок паль 
 За конструктивними умовами глибина розташування підошви ростверку 
повинна задовольняти умові; 
sfdd  ; 
де dsf – величина, що визначається за формулами 
 – з підвалом       ,hdd bsf   
де db – глибина підвалу, м, db=5м; 
де h – висота плити ростверку, м.  
h = - b/2 +1/2 btRNbbh /
22/12/   
де Nh – розрахункове навантаження, що діє на плитну частину фундаменту, кН, 
визначене за формулою: 
,γI onfoh NNN   
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де IoN  – розрахункове навантаження, що діє у рівні обрізу фундаменту, кН; 
γf – коефіцієнт надійності за навантаженням (приймається рівним 1,15 для 
навантажень); 
Non – нормативне навантаження, що діє у рівні обрізу фундаменту, кН;  
Отримуємо:   4838420715,1 Nh  кН. 
h = 20.35 / 2 0.5 0.35 0.4838 / 0.9 0.30м     
Приймаємо товщину ростверку 600 мм. 
Величина заглиблення голови залізобетонної палі в ростверк складає не менше 
за 5...10 см. 
Отримуємо 
        dsf = 0,6+5=5,6 м. 
 За інженерно-геологічними умовами майданчику будівництва (фізико-
механічним властивостям ґрунтів, характеру напластування). Підошва фундаменту 
повинна бути занурена не менш ніж 0,5 м у несучий шар грунту. Тоді: 
dsf = 25+1,1=26,1 м. 
Для остаточного обираємо найбільше з 3 значень, тобто 26,1м.  
Мінімальна рекомендована довжина (l) і ширина (b) ростверку визначаються за 
формулами 
    – окремий фундамент:       ,4,4)( dlb    
де d – поперечний перетин палі, м. 
Отримуємо: 
b(l)=4,4·0,35=1,54 м, приймаємо попереднє значення b=l=1,55 м. При товщині 
ростверку 600 мм. 
 
 Вибір типу, довжини і перерізу паль 
 
Тип паль, їхня довжина, розмір поперечного перерізу вибираються виходячи з 
конкретних інженерно-геологічних умов будівельного майданчику 
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Приймаємо призматичні суцільні палі з перерізом 35×35 см. При виборі 
довжини паль слабкі ґрунти (насипні, торфи, ґрунти в рихлому та текучому станах) 
необхідно прорізувати і вістря палі заглиблювати в міцні ґрунти, тому вістря палі 
занурюємо у несучий шар – супіски лесові, жовті, які не просідають – не менше 
ніж на 1,0 м. 
 
Несуча здатність висячої забивної палі визначається за формулою:  
( ),d c cR cf i iF RA u f h      
де γс – коефіцієнт умов роботи палі в ґрунті; γс = 1; 
R – розрахунковий опір ґрунту під нижнім кінцем палі, кПа. Визначається в 
залежності від виду ґрунту і глибини розташування нижнього кінця палі;  





u – зовнішній периметр палі, м; u=1,4 м,  
fi – розрахунковий опір і-го шару ґрунту основи по бічній поверхні палі, кПа; 
hi – товщина і- го шару ґрунту, що оточує палю, м; 
γсR, γcf – коефіцієнти умов роботи ґрунту відповідно під нижнім кінцем і по 
бічній поверхні палі, які залежать від способу занурювання палі (для паль, що 
занурюються забиванням γсR = γcf = 1). 
Розрахунок несучої здатності палі виконуємо в формі таблиці: 
Пласти ґрунту, що прорізуються палею, ділимо на однорідні шари товщиною не 
більше 2 м. Обчислюємо середні глибини lсер для кожного прошарку, тобто відстані 
від поверхні ґрунту до середини кожного шару.  
Попереднє число паль визначаємо за формулою 
  




n   
де Pd – розрахунковий опір для попередньо вибраної довжини палі. 
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η – коефіцієнт, який враховує роботу паль при наявності моменту зовнішніх сил 
в рівні підошви ростверку, приймається рівним 1,1...1,2. Якщо на фундамент діє 
тільки осьове стискуюче навантаження, то η=1; 
NI – повне навантаження на всі палі в фундаменті, кН, визначається за 
формулою: 
gfpfonf GGNN γγγI  , 
тут γf  – коефіцієнт надійності за навантаженням, для нормативного 
навантаження на обріз фундаменту і ваги ґрунту над уступами ростверку γf = 1,15, 
для ваги ростверку γf  = 1,1; 
Non – нормативне навантаження у рівні обрізу фундаменту, Non=4086,78 кН;  
Gp – вага ростверку окремого фундаменту під колону, кН; 
Gg – вага ґрунту над уступами ростверку окремого фундаменту під колону, кН. 
Вага ростверку окремого фундаменту під колону визначається за формулою 
mnp VG γ·  












Вага ґрунту над уступами ростверку окремого фундаменту визначається за 
формулою 
,γngg VG   
де Vg – об’єм ґрунту над уступами окремого фундаменту, м
3
; 
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Визначимо число паль: 




Отриману кількість паль округляємо до цілого числа в кущі, n=4. 
Розміщення паль у ростверку виконується рядами. При розміщенні паль по 
площі ростверку необхідно прагнути скоротити його розміри до конструктивного 
мінімуму. Це досягається раціональним вибором відстаней між осями паль в 
інтервалі від 3d до 6d, де d – поперечний розмір палі. Відстань від осі крайнього 
ряду паль до краю плити ростверку приймається не меншою 0,7d. 
   Після розміщення паль виконується конструювання пальового фундаменту  
                               
Визначення площі арматури в палі 
 
Розрахункове навантаження, що допускається на залізобетонну палю за 
матеріалом, визначають за формулою: 
N=γc(γcbRbAb+RscAs),   
де   γc- коефіцієнт умови праці, приймаємо для палі γc=1; 
γcb – коефіцієнт умов праці бетону, γcb=1; Rb – розрахунковий опір бетону 
стисканню, Rb=11,5 Мпа; 
Аb- площа поперечного перерізу бетонної палі, Аb=0,1225 см
2
; 
Rsc – розрахунковий опір арматури стисканню, Rsc= 365 Мпа; 
As- площа арматуртури. 
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Рис. Схема армування фундаменту 
1 – арматурно-контурні пояси для сприйняття розпору; 
2 – арматура центральної зони ростверку; 
3 – хомути контурних поясів. 
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4. Технологія будівельного виробництва 
4.1. Область застосування технологічної карти. 
Технологічна карта розроблена на цегляну кладку та монтажні роботи 
типового поверху 16-ти поверхового житлового будинку будівельним об’ємом 
46393,62 м
3
, який умовно розбитий на 2 захватки.  
Комплексна бригада чисельністю N=18 чоловік  виконує весь комплекс 
робіт. 
Монтаж перемичок, плит перекриття та лоджій, маршових сходів і 
площадок здійснюється паралельно з муруванням стін. 
Бригада оснащена нормокомплектом інструменту, обладнанням і 
пристроїв для виконання робіт. 
Монтаж конструкцій організовано потоковим методом у дві зміни.  
Головним методом виробництва робіт при кам’яній кладці та монтажі є 
поточний, в основу якого покладені наступні принципи: 
- розділ комплексу робіт по захватно-ярусній системі; 
- розподіл комплексу робіт на складові процеси та організація спеціалізованих 
часток; 
- послідовність виконання процесів спеціалізованими частками комплексних 
бригад у однаковому темпі. Перехід ланок з захватки на захватку для 
виконання одних і тих же процесів виконується через рівні проміжки часу, 
що називаються кроком потоку. 
                                 4.2 Підрахунок обсягів робіт 
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                                         Об’єм робіт                                       
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Монтаж перемичок шт. N=16(55+30+30+29) 2304 
Монтаж сходових маршів шт. N=2∙16 32 
Монтаж сходових площадок шт. N=2∙16 32 



















Монтаж плит лоджій шт. N=16(6+1) 112 
  










де Nч – норма часу в люд.-год., або маш.-год. на монтування 
             різноманітних конструкцій будинку; 
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     V – об’єм робіт у відповідних одиницях; 
     tзм. – тривалість робочої зміни у годинах (tзм  = 8 год.) 
Зарплата робітників визначається по формулі : 
,. VРЗ одп   
де Род. – розцінка на виконання одиниці роботи. 
4.3 Вибір крану для виробництва робіт 
При об’єднаному виробництві кам’яних та монтажних робіт на об’єкті кран 
може використовуватися для виконання цих та інших робіт. 
У цьому випадку кран по черзі працює і з мулярами і монтажниками. 
Конфігурація будівлі, а також розміри її у плані здійснюють вплив на вибір 
кількості баштових кранів. 
Кран вибирається по факторам технічного порядку (розміри будівлі, 
габарити та об’єм елементів, що піднімаються тощо). Визначають потрібні 
параметри крану: вантажопідйомність, висоту піднімання крюка, виліт стріли. 
Визначивши їх та використавши технічні характеристики кранів, вибираємо кран 
графічним методом (рис. 4.1). 
Вибір кранів по технічним характеристикам. 
Вантажопідйомність крану: 
оселкр QQQ  .. , 
де Qел. – вага самого важкого елементу (плита перекриття = 3,44 т). 
     Qос. – вага монтажного пристрою (строп - Qос= 0,09 т). 
. 3,44 0,09 3,53крQ т   , 
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Висота піднімання гака: 
.... полcттелопорк hhhаhН  , 
де hопор. – висота опори елементу, що монтується над рівнем стоянки  
                 крану, hопор. = 60,4 м; 
     a – запас по висоті, необхідний по умовам монтування для 
           заведення конструкції на монтаж або переносу її через  
           змонтовані конструкції, a = 0,5 м; 
. 60,4 0,5 4 4,2 1,5 70,6 .крН м       
Виліт стріли: 
,321 lllLc   
де l1 – половина ширини колії баштового крану, l1 = 3,75 м. 
     l2 – відстань між зовнішньою поверхнею будівлі та межею близько 
           лежачої рейки, l2 = 2,5 м; 
     l3 – відстань між зовнішніми плоскостями цокольної частини  
           будівлі, l3 = 25 м. 
3,75 2,5 25 31,25 .cL м     
Параметри крану, що вимагаються зведені до таблиці 4.3. 
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Рисунок 4.1-Вибір крана графічним методом 
 
                        Технічна характеристика крану  



















Металева балка 0,12 70,6 24,25 
10 77 35 Плита перекриття  
ПК75.15-8АтVт 
3,44 56,32 31,25 
                            Цим параметрам відповідає баштовий кран КБ-502 
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                          4.4 Технологія зведення цегляних стін 
Готовність попередніх робіт. 
До початку будівництва необхідно виконати внутрішньо-майданчикові 
підготовчі роботи. Їх починають з розчищення будівельного майданчика, 
планування території і виконання геодезичної розбивочної основи під будівництво. 
Потім приступають до прокладання тимчасових і постійних інженерних мереж. В 
цей період приготовляють необхідні приоб’єктні склади, побутові приміщення та 
інші споруди. 
Зведенню надземної частини передують роботи нульового циклу, які виконує 
генпідрядник: 
- підготовка основ під фундаменти; 
- монтаж стрічкових фундаментів; 
- влаштування внутрішніх підземних комунікацій; 
- зворотне засипання пазух фундаментів з ущільненням; 
- улаштування підкранових колій під баштовий кран; 
До початку зведення коробки будівлі генпідрядник передає по акту 
виконання робіт підземної частини. 
Складування будівельних конструкцій. 
Склади необхідні для зберігання і підготовки конструкцій до виконання 
робіт. 
Призначенні для складів майданчики повинні бути сплановані з нахилом для 
збігання води, освітлені для роботи у нічний час, з позначками місць в’їзду, 
розвороту і стоянок для транспорту, проходів для робітників. 
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На складах виконуються такі операції: 
- розвантаження і перевірка якості конструкцій і матеріалів; 
- облік і складування за видами і марками; 
- підготовка конструкцій до монтажу; 
- підготовка і відправка конструкцій до робочих місць. 
Матеріали та конструкції повинні бути розташовані так, щоб робітники мали 
вільний доступ для перевірки, стропування та відправки їх до робочих місць. 
Цегла складується по марках і сортах на піддонах у два яруси, приблизно по 
1,6м кожен. До робочих місць піддони з цеглою подають за допомогою захвата-
футляра Б-8.  
Перемички укладають у штабеля висотою до 1,5м, розміщаючи підкладки на 
відстані 20-40см від кінців. 
Маршові сходи укладають ступенями вверх. Підкладки розміщують на 
відстані 15-20см від їх країв. 
Маршові площадки розміщують у горизонтальному положенні висотою у два 
ряди. Підкладки розміщують на відстані 15-20см від країв. 
Плити перекриття та лоджій розміщують у горизонтальному положенні 
висотою до 2,5м. 
Комплексний процес мурування цегляних стін. 
Процес цегляної кладки складається з таких операцій: установлення і 
переустановлення порядівок і причалки; подавання і розкладання цегли і розчину; 
укладання цегли у верстові ряди і забутку; рубання і обтісування цегли; 
розшивання швів (у разі потреби); контрольно-вимірювальні операції. 
Установлення порядівок. Порядовки встановлюють під нівелір на всіх кутах, 
примиканнях і перетинаннях стін, а також через кожні 12м на їхніх прямих 
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 ділянках. На порядовки за допомогою нівеліра, гнучкого водяного рівня або 
спеціальних лазерних приладів виносять позначки низу віконних прорізів, 
перемичок, перекриттів і покриттів сходових площадок та інших елементів, 
монтаж (укладка) яких пов'язаний з кладкою стін і перегородок. 
Натягання причалки. Причалку натягують між повзунками порядовок або 
причальними скобами і переміщують за ходом кладки вгору, для чого пересувають 
повзунки або переставляють скоби. Під час кладки зовнішніх верстових рядів 
причалку натягують для кожного ряду, а внутрішніх — через кожні два-три ряди. 
Щоб причалка не провисала, під неї між порядовками (причальними скобами) 
через кожні 4...5 м укладають на розчині маякові цеглини, на кожну з них на ребро 
кладуть цеглини і затискують між ними причалку. Шнур-причалку можна кріпити, 
прив'язуючи до цвяхів, які закріплюються у швах мурування.  
Потім викладають маяки у вигляді збіжної штраби, розташовуючи їх у кутах 
і на межі зведеної ділянки. Розкладають цеглу на стіні, стелять розчин і 
викладають зовнішню версту. Подальші операції залежать від прийнятого порядку 
мурування: порядного, східчастого чи змішаного. 
Стіни або простінки мурують за однорядною (ланцюговою) системою. 
Стовпи, простінки завширшки до 1м мурують за трирядною системою. 
Тичкові ряди мурування викладають з цілих цеглин. Незалежно від 
прийнятої системи перев'язки, тичкові ряди обов'язково викладають у нижньому 
(першому) і верхньому (останньому) рядах конструкції, на рівні обрізів стін і 
стовпів, у виступаючих рядах мурування (карнизах, поясах). 
За багаторядної системи перев'язування швів обов'язково укладають тичкові 
ряди під опорні частини прогонів, плит, перекриттів. 
Прямокутні арматурні сітки укладають через 5 рядів кладки. 
За однорядної системи перев'язування швів збірні конструкції опираються на 
ложкові ряди мурування. 
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Застосування половинок цеглин припускається тільки при муруванні забутки 
і мало навантажених конструкцій (під вікнами). Усі шви (горизонтальні, 
вертикальні) в перемичках, стовпах, простінках мають бути заповнені повністю, за 
винятком швів при муруванні в пустошовку. Тричвертки, чвертки, половинки 
укладають колотою стороною всередину.  
Помости. Для організації роботи на висоті застосовують допоміжні 
інвентарні пристрої — помости, у стиснутий зонах - переносні столики.  
Будівля, яка проектується,  зводиться за однорядною (ланцюговою) 
системою перев’язування швів. 
Мурування за ланцюговою (однорядною) системою перев'язування швів 
виконують, дотримуючись таких правил: 
- перший (нижній) ряд укладається тичками; 
- тичкові й ложкові ряди послідовно чергуються між собою; 
- поперечні вертикальні шви на лицьовій поверхні перев'язуються на 0,25 
цеглини; 
- поздовжні вертикальні шви (по ширині стіни) перев'язуються 0,5 цеглини; 
- мурування завершують тичковими рядами. 
За однорядною (ланцюговою) системою перев'язування швів застосовують 
простий, але трудомісткий порядовий спосіб. Наступний ряд мурують після 
укладання верст і забутки попереднього.  
Для полегшення рекомендується після цеглин тичкового ряду зовнішньої 
версти покласти ложковий другий ряд зовнішньої версти, потім внутрішньої версти 
і забутку стіни. При такій послідовності доводиться рідше переходити від 
зовнішніх верст на внутрішні. 
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Мурування глухих стін. 
При зведенні глухих стін спочатку виконують мурування зовнішніх тичкових 
верст першого ряду, а другу зовнішню версту – ложковими. Забудку у всіх рядах 
укладають тичками. 
Перший тичковий ряд однієї із стіни починають від зовнішньої площини 
другої стіни з тричверок; перший ряд другої стіни приєднують до першого ряду 
першої стіни. У другому ряду кладку другого ряду другої стіни починають від 
зовнішньої поверхні першої стіни тричвертками. 
Мурування простінків. 
Простінки кладуть за трирядною системою перев'язування, яка допускає 
збігання поперечних вертикальних швів у трьох суміжних рядах кладки. Ці шви 
перекривають цеглою кожного четвертого поперечикового ряду.  
При кладці простінків для утворення чвертин у першому поперечиковому 
ряду кладуть чвертки, а у ложковому ряду — половинки цеглин. Простінки у 2
1/
2 
цеглини завтовшки зводять із відбірної цегли з суворим дотриманням 
горизонтальності рядів та вертикальності граней кутів і порядового заповнення 
розчином горизонтальних і вертикальних поперечних швів. 
По закінченні робіт на ярус-захватці бригада встановлює помости або 
підготовлює їх та цеглу для роботи бригади другої зміни. 
Контроль та оцінка якості робіт. Схема операційного контролю 
У процесі зведення кам'яних конструкцій здійснюється виробничий контроль 
якості робіт, який включає: вхідний контроль робочої документації, конструкцій, 
стінових виробів, напівфабрикатів і матеріалів; операційний контроль окремих 
процесів і операцій; приймальний контроль кам'яних конструкцій. 
Контрольно-вимірювальні операції під час зведення конструкцій 
систематично контролюють прямолінійність і вертикальність поверхонь, прорізів і 
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кутів кладки, горизонтальність рядів, правильність перев'язування і товщину швів, 
факт армування, щоб оперативно усунути виявлені причини браку або відхилення  
від прийнятої технології чи проекту. 
Вертикальність поверхонь, кутів і прорізів контролюють виском не рідше 
двох разів на кожний метр висоти кладки. Відхилення вертикальності поверхонь і 
кутів не повинно перевищувати 10мм один поверх і 30мм усієї будівлі. Відхилення 
рядів кладки від шонталі допускається не більше ніж 20мм на 10м довжини стіни. 
Горизонтальність рядів кладки і відповідність їх позначок проектним 
контролюють нівеліром кілька разів по ходу кладки стін кожного поверху. Крім 
того, не рідше двох разів на 1м висоти положення рядів кладки перевіряють 
рівнем-правилом. 
Товщину швів контролюють, періодично замірюючи висоту п'яти-шести 
рядів кладки і вираховуючи середнє її значення. 
Під час вхідного контролю робочої документації перевіряють її 
комплектність і відповідність нормативним вимогам. При вхідному контролі 
конструкцій, стінових виробів, заготовок і напівфабрикатів здійснюють їх 
зовнішній огляд, перевіряють відповідність їх проекту, вимогам стандартів і 
нормативним документам, а також наявність і зміст супроводжувальних 
документів, паспортів і сертифікатів. 
Операційний контроль здійснюють під час виконання кладочних операцій і 
спрямовують на забезпечення своєчасного виявлення дефектів, виправлення та 
запобігання їх. При операційному контролі перевіряють: додержання технології 
виконання кладочних операцій; відповідність кам'яних робіт робочій документації, 
будівельним нормам, правилам і стандартам — правильність перев'язування швів, 
геометричні розміри конструктивних елементів кам'яної кладки, горизонтальність 
рядів кладки, вертикальність поверхонь і кутів, прорізів, товщину та заповнення 
швів тощо.  
Під час приймального контролю перевіряють якість виконання робіт 
відповідно до проекту та нормативних вимог. Прийманню підлягають як закінчені 
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роботи із зведення кам’яних конструкцій, так і приховані, які підлягають 
попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи. Приймання 
робіт здійснюється до опорядження кам’яних конструкцій. 
Попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи 
підлягають: основи і фундаменти – якість і стан ґрунтів, глибина залягання і 
розміри фундаментів; якість кладки, наявність гідроізоляції кладки, арматури, 
анкерів, закладних деталей і захист іх від корозії; надійність закріплення карнизів, 
балконів та інших консольних конструкцій; конструкція і положення місць 
опирання панелей перекриття, перемичок на стіни та закладання їх у кладку; 
наявність та конструкція осадових, деформаційних, антисейсмічних швів, 
антисейсмічних поясів, їх розміри, армування і міцнісні показники; геодезичні 
розбивні роботи та інші приховані роботи. 
При прийманні закінчених робіт перевіряють правильність перев’язування 
швів, геометричні розміри, положення і відхилення елементів кам’яної кладки 
(прорізи, простінки, стовпи тощо) відносно розбивних осей, горизонтальність рядів 
кладки, вертикальність поверхонь, кутів і прорізів, товщину та заповнення швів. 
Результати виробничого контролю фіксують  у відповідних виконавчих 
документах, де наведено оцінку якості робіт, відповідність їх проекту та 
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       Допустимі відхилення при цегляній кладці   




Відхилення від проектних розмірів: 
по товщині 15 
по ширині простінків -15 
по ширині пройомів +15 
по зміщенню вісей суміжних віконних пройомів 20 
по зміщенню вісей конструкцій 10 
Відхилення поверхонь та кутів кладки від вертикалі:  
на один поверх 10 
на всю будівлю 30 
Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10м 
довжини стіни 
15 
Нерівно стіна вертикальній поверхні кладки, виявлені 
при прикладанні рейки довжиною 2 м 
10 
4.5Правила техніки безпеки 
При виконанні кам’яних робіт потрібно дотримуватися чинних державних 
актів і будівельних норм, інструкцій з безпечної експлуатації будівельних машин, 
механізмів та технологічного оснащення, вимог з електро-, пожежо- та 
вибухобезпеки, а також вимог з виробничої санітарії і гігієни праці. 
Риштування мають відповідати вимогам міцності, мати достатньо 
просторову сталість і бути надійно закріпленими до стін будівлі. Стояки 
трубчастих риштувань слід встановлювати у башмаки, а при недостатній міцності 
основи ще і на підкладки з дошок 50мм завтовшки, які укладають по спланованій 
поверхні, і кріпити до стіни гаками за анкери, які закладають у кладку під час її 
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виконання. Просторову сталість і незмінність риштувань треба заземлити та 
захистити від блискавки. Риштування і помости потрібно оснащувати огорожею 
заввишки не менше 1м, що складається з поручня, проміжної та бортової дошок 
 заввишки не менше ніж 150мм. Проміжок між стіною і робочим настилом 
риштувань не повинен перевищувати 50мм. Будівельні матеріали слід рівномірно 
розташовувати в межах риштувань і помостів, робочі настили регулярно 
очищувати від сміття, а взимку від снігу й ожеледиці та посипати піском. Усі 
отвори у стінах, які розташовані на рівні настилу риштувань і помостів або не вище 
ніж 0,6м від їхньої поверхні, а також ліфтові шахти без настилу треба закривати 
інвентарною огорожею. 
На робоче місце цеглу слід подавати пакетами на піддонах з футлярами, які 
виключають її випадання. Монтажну оснастку, за допомогою якої подають 
матеріали на яруси, потрібно укомплектувати пристроями, які включають їх 
самостійне розкриття і випадання матеріалів. 
Кожний ярус стіни слід класти на таку висоту, щоб після наступного 
підрощування риштувань або помостів він був вище рівня робочого місця муляра 
не менше як на 2-3 ряди кладки. 
При кладці стін з внутрішніх помостів по периметру будівлі або споруди 
обов’язково встановлюють зовнішні захисні козирки у вигляді суцільного настилу 
завширшки 1,5м по кронштейнах з підйомом від стіни вгору під кутом 20
0
. Перший 
ряд козирків закріплюють по закінчені кладки стін будівлі на висоті 6…7м від 
землі, а другий встановлюють та потім переставляють через кожні 6…7м з заходом 
кладки. Козирки розраховані на зосереджене навантаження 1,6кН, яке прикладене 
у середині прогону з урахуванням динамічного коефіцієнта. Над входом до 
сходової клітки потрібно встановлювати навіси розмірами в плані 2х2м. Останнім 
часом застосовують спеціальні пристрої для уловлювання падаючих предметів та 
тимчасову огорожу, яку виготовляють з використанням синтетичних сіток, які 
навішені на кронштейни, стропів, гальмових пристроїв тощо. 
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Робітників слід забезпечити засобами індивідуального захисту та спецодягу; 
вони повинні мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, в тому числі 
під час виконання робіт в екстремальних умовах – узимку, при використанні 
хімічних добавок, при кладці з електропрогріванням тощо. 
4.6 Монтування збірних залізобетонних елементів 
Монтаж сходових площадок і сходів. 
Сходові площадки та сходи монтують одночасно з муруванням сходових 
кліток і стін. Установлення площадок і сходів здійснюють у такій послідовності: 
розмічають місця установлення деталей, стропують деталі, підготовляють 
розчинову постіль, монтують сходові площадки і сходи за допомогою крана, 
вивіряють, замонолічують стики розчином, установлюють тимчасові огорожі 
сходів. 
Для розмічання місця установлення проміжної площадки першого поверху 
будівлі перевіряють правилом і метром відповідність позначок опорної консолі й 
перекриття. Сталевою рулеткою відміряють від позначки чистої підлоги першого 
поверху відстань до низу площадки, що монтується, і наносять риску біля місця 
установлення консолі, після чого за допомогою гнучкого рівня позначку 
переносять до місця опирання  площадки на протилежній стіні. Наступні площадки 
розмічають у тій самій послідовності. Стропують площадку чотиривітковим 
стропом і подають на місце укладання у горизонтальному положенні. 
У місцях опирання площадки розстилають шар розчину на 3...5 мм вище 
проектного рівня. Правильність укладання по висоті контролюють по рисках, а 
горизонтальність -  правилом з рівнем. Положення площадок вивіряють шаблоном, 
його прикладають в точках опирання косоурів сходів. 
Сходи захоплюють спеціальним стропом, який забезпечує подавання до 
місця укладання в положенні, близькому до проектного. Спочатку опускають 
нижній кінець сходів на розташовану нижче площадку, а потім верхній, що 
запобігає заклинюванню. Після вивірення положення сходів і площадок 
монтажний проріз замонолічують цементним розчином. 
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Після закінчення монтажу сходів ставлять постійну або тимчасову огорожу. 
                    Монтаж плит перекриття та лоджій 
У цегляних будівлях монтування плит перекриття починають після того, як 
усі елементи зовнішніх та внутрішніх стін у межах поверху або захватки будуть 
зведені до проектної позначки. 
До початку монтування перекриттів перевіряють стан верхніх опорних 
частин кладки та прогонів, які повинні знаходитися в одній площині (різниця у 
позначках у межах поверху не повинна перевищувати 15 мм). 
Необхідно забезпечити горизонтальність стелі, що утворюється перекриттям. 
Для цього у межах захватки по периметру верху стін або прогонів за допомогою 
нівеліру наносять риски, які відповідають горизонту, що монтується, тобто 
позначці, на якій буде знаходитися низ конструкцій перекриття. Потім по 
нівелірним позначкам вкладають шар розчину, що вирівнює (стяжка), рівняють 
шар розчину правилом і після того, як стяжка набере 50% міцності, монтують 
плити перекриття, розстеляючи на опорних поверхнях шар свіжого розчину 
товщиною 3...4 мм. 
Монтування перекриття ведуть ланкою з п'яти чоловік: машиніст крану, три 
монтажники та такелажник. Такелажник стропує плити чотирьохвітковим стропом. 
Два монтажники, що знаходяться на перекритті, приймають плиту, розвертають її 
та направляють при опусканні в проектне положення. Необхідне пересування 
плити монтажники виконують ломиками до зняття строп. Після вкладання кожної 
плити перевіряють горизонтальність стелі візуванням по її площині. Якщо 
площина плити не співпадає з суміжною, раніше укладеною, більше ніж на 4 мм, 
плиту піднімають краном, виправляють постіль з розчину та встановлюють заново. 
Плити перекриття після вивірки закріплюють: монтажні петлі плит 
приварюють до анкерів, заробленим при кладці в стіни, суміжні плити 
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закріплюють між собою анкерами за монтажні петлі. Стики плит перекриття зі 
стінами зароблюють вслід за монтуванням перекриття. 
                        Контроль та оцінка якості робіт 
Сходові марші та майданчики монтують по мірі зведення стін будівлі. 
Проміжний майданчик та перший марш встановлюють по ходу кладки внутрішніх 
стін драбинної клітки. Другий (поверховий) майданчик та другий марш – по 
закінченню кладки поверху. 
До початку монтування сходових майданчиків та маршів перевіряють їх 
розміри. Потім розмічають місця встановлення майданчиків, наносять шар розчину 
та встановлюють майданчик. Методи встановлення сходових майданчиків не 
відрізняються від прийомів вкладання плит перекриття. 
Для вивірки стану сходових майданчиків у плані застосовують дерев’яний 
шаблон, що копіює профіль опорної частини драбинного маршу. 
Відразу ж після вивірки стану майданчику монтують драбинний марш, який 
подають краном за допомогою чотирьохвіткового захвату (стропу) з двома 
укороченими вітками. При встановленні сходового маршу його спочатку опирають 
на нижній майданчик, а потім на верхній. 
Перед встановленням маршу монтувальники будують на опорних місцях 
сходових майданчиків постіль із розчину, накидаючи та рівняючи її кельмою. 
На висоті 30...40 см від місця посадки маршу встановлюють на місце 
спочатку нижній кінець маршу, потім верхній. Неточності встановлення 
виправляють ломиками, після чого відчіпляють строп, замоноличують стики між 
маршами та майданчиками цементним розчином та встановлюють інвентарні 
огорожі. 
Існують допустимі відхилення від проектного стану збірних сходових маршів 
та майданчиків: 
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- відхилення позначки верху сходового майданчика від проектної – 5 мм; 
- відхилення майданчиків від горизонталі – 5 мм; 
- різниця відміток верхньої поверхні суміжних сходів – 3 мм; 
- відхилення від горизонталі проступок сходового маршу – 5 мм. 
Техніка безпеки при монтажних роботах 
В процесі монтажу збірних конструкцій повинна забезпечуватися 
безпечність всіх працюючих у зоні дії підйомних механізмів та встановлення 
конструкцій. Для цього роботи ведуть такими методами і в такій технологічній 
послідовності, які передбачені проектом виробництва монтажних робіт та 
технологічними картами. 
Насамперед забезпечують правильне розташування та складування 
конструкцій, а також монтажних пристосувань, інвентарю та оснастки; 
встановлюють в необхідних містах таблички та огорожі небезпечних зон, надписи 
та сигнали, що попереджають про небезпеку або забороняють рух. 
Монтажні механізми допускаються до експлуатації після засвідчення та 
приймання їх у відповідності з правилами Госгортехнагляду. Працювати на кранах 
дозволяється працівникам, що пройшли спеціальний інструктаж та мають 
спеціальне посвідчення інспекції на право керування краном даного типу. При 
підніманні вантажів машиніст крану зобов'язаний попереджувати працюючих 
монтажників звуковим сигналом. 
Перед початком монтажних робіт систематично оглядають монтажне 
обладнання, що застосовується. 
Під час перерви у роботі забороняється залишати вантаж висячим на гаку 
крану. 
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Більш небезпечні вважаються роботи на висоті. Тому всі монтажники 
повинні користуватися запобіжними поясами. Карабіни запобіжних поясів 
монтажників при роботі на висоті пристьобують до стійких конструкцій. Для 
перенесення інструменту, гайок, шайб монтажники повинні користуватись 
спеціальними ящиками. Запобіжні пояси через кожні 6 місяців, а також перед 
 видачею для користування випробовують на статичне навантаження, рівне 
4000 Н. На кожному паску ставлять його номер та дату випробовування. 
Необхідно проводити здачу (технічне освідчення) скритих робіт з 
складанням відповідних актів. Приховані роботи повинні бути прийняті до початку 
наступних робіт. 
4.7 Розрахунок техніко-економічних показників 
                       Техніко-економічні показники  





По нормі фактично 
Обсяг робіт м
3
 2804,01 2804,01 
Трудомісткість робіт люд.дн. 755,88 684 
Тривалість виконання робіт дн. 19 19 
Витрати праці на одиницю виміру л.дн./м
3
 0,27 0,24 
Середньодобовий виробіток м
3 
/л.дн. 3,71 4,1 
Витрати машинозмін маш.дн. 38 38 
Продуктивність праці % 100 110,5 
                      4.8 Матеріально-технічне забезпечення 
                        Потреба в машинах та механізмах 
                                                                                      Таблиця 4.6  
№ 
п/п 
Тип Марка Кількість Характеристика 
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1 Рейковий КБ-502 1  
2 Причіпний УПЛ 0906 1 В=9т 
3 Тягач ЗИЛ -131В1 1  
4 Автомобіль ЗИЛ-131 1 В=3,5т 
5 Автосамоскид ЗИЛ ММЗ-556К 1 В=4,5т 
6 Зварний апарат ТД-300 4 Р=20кВт 
7 Шнекова установка УБ-342 4 Р=18,5кВт 
 
                                Потреба в інструментах  
                                                                                             Таблиця 4.7  
№ 
п/п 
Найменування Тип Марка Кількість 
1 2 3 4 5 
1 Кельма сталева  Сталевий КБ 18 
2 Лопата  ПР 6 
3 Молоток-кирочка Сталевий МК1 18 
4 Висок будівельний Сталевий  6 
5 Помости шарнірно-панельні   по розрахунку 
6 Порядівка Сталевий  6 
7 Правило Сталевий  18 
8 Лом будівельний Сталевий  9 
9 Рулетка Сталевий РС-20 6 
10 Косинець Дерев’яний  6 
11 Рівень будівельний  УС-300 6 
12 Шнур причалка   6 
13 Ящик для розчину Сталевий  по розрахунку 
14 Строп чотирьохвітковий Дротяний 21059М-28 1 
15 Захват футляр  Б-8 1 
 
                                     
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.__. ТХ. ПЗ 
 
 
               Потреба в матеріалах, конструкціях та напівфабрикатах 










1 Цегла  М200-100 тис. шт. 1935,2 
2 Арматура ВР-1 т 267,2 
3 Перемички ПР1-ПР7 шт 2304 
4 Сходові площадки СП1 шт 32 
5 Сходові марші СМ1 шт 32 
6 Бетонна суміш Б15 м
3
 112,16 
7 Розчин цементно-піщаний М200-100 м
3
 1943,65 
8 Розчин цементно-піщаний М50 м
3
 119,7 
9 Електроди Э42 т 0,209 
10 Дерев’яні бруски 50-60 м
3 
2,49 
11 Плити перекриття   шт 1648 
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БГГМ. ОППб 20.__. ОБ. ПЗ 
Розраб. Гречко Д.Г. 
Кер. розделу Роєнко А.М. 
Керівник Роєнко А.М. 
 Н. Контр. Максимова Е.О. 
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                                  5.1 Розробка календарного плану 
5.1.1 Загальні відомості 
 
Календарний план будівництва об'єкта призначений для визначення 
послідовності і термінів виконання загально-будівельних, спеціальних і монтажних  
робіт, здійснюваних при зведенні об'єкту. 
Порядок розробки календарного плану: 
– у лівій частині розміщається: 
1) перелік робіт у технологічній послідовності, їхні обсяги по 
відомості обсягів робіт (таблиця 3.9); 
2) трудомісткість робіт і витрати машинного часу згідно 
калькуляції трудових витрат, заробітної плати (таблиця 3.10); 
3)  склад бригади; 
4)  тривалість окремих робіт і їхнє сполучення між собою, причому 
тривалість механізованих робіт повинна встановлюватися тільки 
виходячи з продуктивності машин. 
– у правій частині показуємо:  
1)  графік виконання робіт; 
2)  послідовність і ув'язування робіт між собою. 
Календарні терміни виконання визначених робіт установлювали з умови  
дотримання строгої технологічної послідовності з урахуванням необхідності в 
мінімально можливий термін надати фронт для здійснення наступних робіт. 
При складанні графіка беремо до уваги доцільність рівномірного споживання 
основних ресурсів, насамперед трудових. 
Всі механізовані роботи, що виконуються з використанням значних 
будівельних машин (екскаваторів, кранів і т. п.) повинні виконуватися у дві зміни. 
                       
При визначенні тривалості окремих будівельних процесів розрізняють 
механізовані і немеханізовані процеси. 
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5.1.2 Визначення послідовності та тривалості робіт 
 






де М – машиномісткість робіт, машинно-змін; 
п – кількість машин, що використовуються; 
b – змінність робіт. 
Тривалість немеханізованих процесів визначаються в такий спосіб: 
прийнявши кількість робітників, розподілом загальної трудомісткості роботи на 
прийняту кількість робітників визначається тривалість її виконання. 
Вирівнювання потреби в робочих кадрах по об'єкті в цілому добутку шляхом 
перерозподілу термінів початку і закінчення робіт. Для оцінки графіка руху 






де Pmax – максимальна чисельність робітників у день за графіком руху 
робітників; 
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                              5.1.3 Підрахунок обсягів робіт     
                                                                                                                           
                                  Об’єм будівельно-монтажних робіт                















 F= A∙B= 93,8∙112 10506 









 V=109,6+612+387,6 1109,2 

















 V=43,73 43,73 
Устрій фундаментних подушок 
вагою до  3,5т 
шт. N=72+84 156 
Монтаж фундаментних блоків 
вагою  до 0,5т 
  до 1,5т 









Влаштування гориз. гідроізоляції м
2











Засипання пазух котловану м
3
 V=1109,2 1109,2 




 V=1109,2 1109,2 
Влаштування монолітних колон м
3
 V=6∙1,87=11,22 11,22 
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2,574∙0,51 



















Армування цегляної кладки т М=268,55 268,55 















Монтаж перемичок шт. N=880+240+240+ 
480+5+470 
2315 
Монтаж сходових маршів шт. N=35 35 
Монтаж сходових площадок шт. N=35 35 




Влаштування круглих колон м
3
 N=10∙0,9 9 



























Монтаж плит лоджій шт. N=85+17 102 
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Монтаж воріт Т M=3,2 3,2 
Скління вікон м
2
 F=n∙A∙B=846,13 846,13 
Покрівельні роботи 
Устрій пароізоляції покрівлі м
2
 F= A∙B=216,8+105,1 
+342,8 
664,7 
Устрій утеплювача  м
2





 F= A∙B=216,8+105,1 
+342,8 
664,7 
Устрій рулонного килима м
2
 F= A∙B=216,8+105,1 
+342,8 
664,7 
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                           5.1.4 Описання основних видів робіт 
 Земляні роботи 
При виконанні земляних робіт прийнято оптимальний комплект землерийної 
техніки: для попереднього планування, зрізання ґрунту, зворотного засипання 
котловану, планування підсипки під підлоги, приймаємо бульдозер Д-159Б 
потужністю 79кВт. 
Розроблення котловану під фундаменти виконується екскаватором   ЄО-
4111Б, з ковшем типу «зворотня лопата». 
Фундаменти 
Роботи по монтажу фундаментів виконуються за допомогою 2 кранів МКГ-
16М та 2 ланок монтажників. Монтаж блоків-подушок починають з укладання 
кутових блоків-подушок, які є маяковими, а також проміжних маякових блоків на 
відстані близько. Проміжні блоки укладають послідовно від маякового кутового 
блоку до маякового проміжного, визначаючи їхнє положення в плані по причалці і 
за монтажним зазором між встановлюваним і раніше встановленим блоками. 
Стінові блоки фундаментів монтують по рядах, починаючи також з 
укладання маякових і проміжних блоків. Проектне положення цих блоків 
визначають по рисках, нанесених на маякові кутові і проміжні блоки-подушки. 
Після визначення положення маякових стінових блоків їх закріплюють рисками на 
блоках-подушках і від цих рисок за допомогою рулетки проводять розбивку 
положення проміжних боків по всіх стрічках фундаментів, виконуючи цю розбивку 
по робочих кресленнях розкладки блоків фундаментів. 
Виконання монолітних фундаментів та монолітного каркасу виконує бригада 
бетонників. При влаштуванні монолітних конструкцій використовується 
бетононасос з стаціонарним пневмонагнітачем. Для ущільнення бетонної суміші 
використовуємо вібратори загального призначення ИВ-2А.  
Колони та фундаменти бетонуються одразу на всю висоту. 
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При влаштуванні бетонної підготовки під підлоги для ущільнення бетонної 
суміші прийнято  віброрейку на яку встановлено вібратор загального призначення 
ИВ-2А. 
 Бетонну підготовку під підлогу та стяжку укладають по маячних рейках з 
ущільненням бетону віброрейкою. Свіжо укладений бетон загладжують 
затиральною машиною. 
Мурування стін та монтажні роботи 
Для подачі на робоче місце цегли, розчину, помостів, укладання збірних 
елементів – плит перекриття, перемичок використовуємо баштовий кран КБ-502, з 
довжиною стріли L=35 м та вантажопідйомністю –10 т. 
При установленні конструкцій будівлі користуються комплектом 
вантажозахватних пристроїв та інвентарними помостами. Транспортування збірних 
залізобетонних виробів здійснюється спеціальним автотранспортом. 
Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, сходів, плит 
перекриття виконується по поверхово “знизу-вверх”  комплексною бригадою,  яка 
виконує весь комплекс робіт. 
Елементи будівлі монтуються вільним методом монтажу, який передбачає 
підйом і переміщення конструкцій у просторі без обмежень з подальшим її 
нарощуванням у вертикальному чи горизонтальному напрямку. При цьому методі 
елементи встановлюють без спеціальних пристроїв, а точність монтажу 
забезпечується візуальним контролем. При вільному методі монтажу може бути 
забезпечений вільний рух елемента в момент його установки в проектне положення 
обмежуючими і фіксуючими пристроями в елементах, а також різного роду 
кондукторами і маніпуляторами, які дають можливість точно встановити елементи. 
 
Покрівельні роботи 
Проектом передбачена чотирьохшарова рулонна покрівля.  
Рулонні матеріали приклеюють на основу в кілька шарів мастики, 
створюючи гнучкий водоізоляційний килим. Цією ж мастикою килим приклеюють 
до основи. 
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Для влаштування покрівлі використовується холодна мастика БН-IV.  
Подавання матеріалів при покрівельних роботах здійснюється будівельним 
підіймачем. 
Основою для рулонного килима при залізобетонних несучих конструкціях є 
вирівнюючий шар, укладений по шару утеплювача. Стяжки виконують з цементно-
піщаного розчину. Стяжки розбивають температурно-усадочними швами на 
квадрати розміром не більше 6х6м.  
Покрівельні роботи виконують за допомогою засобів малої механізації. 
Роботи починають з очистки основи від бруду і пилу. Для цього 
використовують стиснене повітря. Так як перший шар повинен бути наклеєний на 
суху основу, після очистки попередньо перевіряють його сухість пробним 
наклеюванням шматка рулонного матеріалу. Якщо при його відриванні мастика не 
відстає, основа вважається достатньо сухою. В іншому випадку застосовують 
штучну сушку основи. 
Рулонний килим наклеюють шарами: спочатку перший шар по усій площі 
захватки, потім, після його перевірки і приймання, другий шар і т.д. 
Штукатурні роботи 
Для штукатурення стін прийнято штукатурну станцію “Салют-2” 
(П=4м3/год; Рдв – 22 кВт). Шар набризку, ґрунту і накривки виконується 
механізованим способом без компресорною форсункою, а затирання накривки – 
затиральними машинами СОЛ – 55 (П=45м2/год; Р=0,13 кВт; вага – 2,6 кг). Бригада 
забезпечена нормокомплектом інструментів, інвентарю та пристроїв згідна табеля 
оснащення. Штукатурний розчин постачається централізовано. 
Фарбування поверхонь 
 Для проведення малярних робіт приймаємо малярну станцію МС-2 (П-750 
м2/год, Рдв=31 кВт), яка призначена для приготування та нанесення на поверхню 
фарб, а також і ще для подачі ґрунтовок до робочих місць. Фарби постачаються у 
готовому вигляді зі складів. 
Фарбування звичайно виконують вертикальними смугами так, щоб кожна 
наступна смуга перекривала попередню на 3 – 4см. 
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Малярні роботи приймають після висихання водяних фарб чи коли з’явиться 
міцна плівка на поверхнях, пофарбованих олійними чи синтетичними складами. 
Оздоблювальні роботи 
Лицювання стін керамічною плиткою і обклеювання стін шпалерами 
виконується вручну, з використанням засобів малої механізації робіт.  
 Підлоги 
 Підлоги мозаїчні, з керамічної плитки, з ламінату та з лінолеуму 
виконуються вручну, з використанням засобів малої механізації робіт.  
Підлоги виконують по цементно-піщаним стяжкам. 
 
 
5.2 Проектування будівельного генерального плану 
5.2.1 Опис будгенплану 
Будгенплан розроблено на період розгорнутого будівництва (зведення 
коробки будівлі) з урахуванням рішень генерального плану об’єкта і відповідно 
технології спорудження об’єкта, прийнятій у календарному плані, дотримання 
вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежних вимог і санітарних норм, 
охорони довкілля, раціонального використання площі будмайданчика, найменших 
витрат на спорудження тимчасових будівель та споруд згідно діючих нормативних 
документів. 
Зв’язок будівельного майданчика з зовнішніми шляхами сполучення 
здійснюється дорогами з удосконаленим твердим покриттям, об’єкт розташований 
в міській зоні. 
Для транспортування конструкцій, будівельних матеріалів, обладнання 
запроектовані тимчасові дороги з максимальним використанням постійних доріг. 
Дороги запроектовані двосторонні шириною 6м, з їх розширенням на поворотах. 
Матеріал доріг – збірні залізобетонні плити. Між дорогою і складами (утеплювача, 
руберойду, цегли та ін.) передбачена смуга шириною 4 м для стоянки транспорту в 
період розвантаження будматеріалів і конструкцій. 
На будівельному майданчику передбачено два в’їзди, один – запасний. 
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Складування матеріалів від дороги ведеться на відстані не менше 1м. 
Для організації складського господарства на будівельному майданчику 
передбачено:                  
- відкриті площадки для зберігання цегли, збірних залізобетонних 
конструкцій та інших матеріалів на які не впливають коливання температури та 
вологість; 
- навіси для зберігання столярних виробів, рулонних матеріалів та ін.; 
- закриті склади для зберігання лакофарбових матеріалів, скла, спецодягу, 
тощо; 
Складування матеріалів ведеться за марками, типами, розмірами з 
урахуванням висоти складування, проходів, проїздів та норм складування 
матеріалів. Майданчик для складування матеріалів ущільнюється, планується з 
нахилом і=0,05% від будівлі для стоку поверхневих вод. 
Побутові приміщення використовуються пересувного та контейнерного типу. 
На будівельному майданчику прийняті побутові приміщення згідно з діючими 
нормами. 
Водопостачання будмайданчику здійснюється від існуючої водопровідної 
мережі діаметром 200мм, прокладеної поряд з будівельним майданчиком. 
Постачання електроенергією здійснюється підключенням трансформаторної 
підстанції до існуючої електромережі напругою 10кВт. 
При проектуванні будгенплану передбачено загальне освітлення 
будмайданчику з застосуванням прожекторів, розміщених на опорах 
освітлювальної мережі  
Територія будівництва огороджується 2 метровим парканом. 
 
                   5.2.2 Визначення потреби в тимчасових будівлях та спорудах 
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64 6 8 1 8 87 
 
Всього максимальна кількість робітників в день – 87 чоловік.  
В найбільш завантажену зміну працює 44 чоловік. 
Необхідна площа тимчасових споруд визначається 
NSS nТП   
де Sn - нормативний показник площі на одну людину 
N - розрахункова кількість робітників 
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„К” 6,9х12 1 76 
2 Диспетчерська 4 7 28 „К” 3,3х9,2 1 29 
3 Гардеробна з 
душем 
44 0,6 26,4 „К” 6х2,7 2 28 
4 Приміщення для 
обігріву 
робітників 
32 1 32 „К” 3,0х9,0 2 48,4 
5 Приміщення для 
сушки одягу 
32 0,25 8 „П” 2,7х6,3 1 14 





4 „К” 4,4x2,3 1 9,1 
8 Склад дільниці 
Без розрахунку 
„П” 2,7х9 1 22 
9 Склад субпідряд 
ної організації 
„П” 2,7х9 1 22 
Разом 302,5 
 
                               5.2.3 Тимчасове водопостачання 
Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії ПВР зводиться до 
визначення потреби води для виробничих(Qвр), господарських(Qгп), 
пожежних(Qпож) цілей, а також визначення діаметра водопровідної напірної 
мережі. 
Витрати води для виробничих потреб: 
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де 1,2-коефіцієнт на невраховані витрати; 
        Qср - середні виробничі витрати води у зміну, л; 
        K1 -коефіцієнт змінної нерівномірності витрат води. 
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де Rmax– найбільша кількість робочих, що працюють у зміну; 
n1 - норма споживання води на 1 чол. у зміну; 
n2 - норма споживання води на прийом одного душу; 













Витрати води для протипожежних цілей визначається з розрахунку 
одночасної дії не менш двох пожежних гідрантів із витратою води 5 л/с на кожний 
струмінь: 
2 5 10 /пожQ л с    
Так як розмір ділянки відведеної під підприємство перевищує 50 Га то 
приймає витрати води на гасіння пожежі рівними 10 л/с. 
Загальні витрати води: 
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пожгоспрзаг QQQQ   
0,017 0,17 10 10,187л / сзагQ      
У зв’язку з тим, що витрати води на протипожежні цілі перевищують 
виробничі і господарсько побутові, розрахунок діаметру трубопроводу виконано 









Приймаємо діаметр зовнішнього водопроводу 100 мм. Водопровід 
виконується з алюмінієвих труб ГОСТ 3262-15. 
                                  5.2.4 Визначення освітлювальних приладів 
 
Визначаємо світловий потік в лм, що необхідний для освітлення майданчика: 
 
срF E I k m     
 
де Ecp - середня освітленість будівельного майданчика, лм; 
I - освітлена площа, м
2
; 
k - коефіцієнт запасу=1,2; 
m  - коефіцієнт, що враховує втрати світла = 1,5. 
5 (70,8 99,96) 1,2 1,5 63695F лм       








де Fпр - свілтовий потік прожектора ПК-95; Fпр =9500 мм; 
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Таким чином для освітлення будівельного майданчика встановлюємо 10 
прожекторів ПК–95. 
                               5.2.5 Тимчасове електропостачання 
В відповідності з календарним графіком виробництва будівельно-монтажних 
робіт по головному корпусу визначаємо кількість спожитої електроенергії 















Зварювальний апарат  СТО-34 шт  3 40,8 122,4 
Насоси для подачі розчину шт 1 7 7 
Глибинні вібратори з гнучким 
валом 
шт 3 1,5 4,5 
Всього 133,9 
Зовнішнє освітлення 
Бетонні роботи 3м  73 0,0008 0,06 
Монтаж з/б конструкцій шт 1991 0,0022 4,38 
Головні проходи км 0,33 5 1,65 





2м  258,5 0,015 3,88 
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Склади 2м  530 0,03 15,9 
Всього 19,78 
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де Рс- силова потужність машини або установки, кВт; 
Р03 - силова потужність установки для внутрішнього освітлення, кВт; 
Роп - потрібна потужність, що необхідна для зовнішнього освітлення; 
К1, К2, К3- коефіцієнти попиту енергії. 
 
133,9 0,7








Згідно отриманих даних приймаємо для тимчасового забезпечення 
будівельного майданчика електроенергією трансформатор                       СКТП-150-
10(6)/0,4(0,23) закритої конструкції із габаритними розмірами 2,73х2,0м, 
потужністю 150 кВт. 





             Розділ 6 
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НТУ "ДП" - 192-16-1ФБ 
 
 
                       
6.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що виникають на 
будівельному майданчику 
 
Умови праці характеризуються відсутністю або наявністю небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів. 
Шкідливим вважається виробничий фактор, дія якого призводить до травми 
хвороби робітника. 
Організація будівельного майданчика повинна забезпечити безпеку праці 
працюючих на всіх етапах виконання будівельних робіт. 
До небезпечних зон відносять неогороджені пройми й котловани. Крім 
цього, до небезпечних зон на будмайданчику відносять також місця переміщення 
машин та механізмів й обладнання або їх частин й робочих органів; місця, де 
містяться шкідливі речовини або діє шум; місця, над якими здійснюється 
переміщення вантажів вантажопідйомним краном. 
До потенційно небезпечних зон будмайданчику відносять поверхи будівлі, 
над якими здійснюється монтаж конструкцій. 
На організм людини впливають метеорологічні умови. До метеорологічних 
умов на виробництві належать температура повітря, вологість, рух повітря та 
інфрачервоні випромінювання. 
Спричинене метеорологічними умовами інтенсивне тепло чи холод може 
призвести до значних змін у життєдіяльності організму, що негативно вплине на 
продуктивність праці та стан здоров’я працюючих. Тому створенню сприятливих 
метеорологічних умов на виробництві та гігієні праці приділяють велику увагу. 
  Особливо небезпечна фізична праця при високих температурах у поєднанні з 
високою вологістю (понад 80 – 90%), внаслідок чого може статися перегрівання 
тіла людини (тепловий удар). Інфрачервоне випромінювання (прямі сонячні 
 промені) може спричинити сонячний удар, погіршення самопочуття працівника та 
хворобливі розлади. 
Під час виконання будівельних робіт взимку просто неба організм людини, 
навпаки, надмірно охолоджується, що призводить до простудних захворювань. 
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Також шкідливим фактором, який діє на організм людини, являється пил. 
Боротьба з виробничим пилом – найважливіше завдання гігієни праці, оскільки в 
умовах будівництва він негативно впливає на працюючих. Ця боротьба є не тільки 
гігієнічною, а й економічною. Деякі види пилу (цементний, вугільний, цукровий 
тощо) становлять цінність як продукти виробництва, і втрата їх має економічний 
характер. Пил спричинює швидке пошкодження органів зору, дихання та 
виробничий брак. За деяких умов можливі вибухи пилу. 
Під час приготування бетону та його розчину в повітря попадає цемент, 
пісок, вапно. Штукатурні роботи з використанням сухої штукатурки та гіпсу, а 
також паркетні й столярні роботи супроводжуються запиленням повітря. Під час 
роботи будівельних машин у повітря потрапляє пил внаслідок переміщення землі. 
Часто на будівельних майданчиках через недостатній нагляд за дорогами в літній 
час утворюються цілі хмари пилу. При зварювальних роботах у повітрі 
утворюється дрібний аерозоль заліза та інших металів. Пил, що утворюється під 
час будівельних робіт, за винятком деревного і вапняного, містить сполуки кварцу.  
Робота в умовах пилу може призвести до захворювання верхніх дихальних 
шляхів. Потрапляючи на слизову оболонку, пил травмує і подразнює її, 
спричинюючи запалення, яке поступово розвивається в хронічні реніти, фарингіти, 
бронхіти. 
Деякі види пилу (цементний, гіпсовий) значною мірою подразнюють не 
тільки верхні дихальні шляхи, а й слизову оболонку очей, що спричинює такі 
захворювання, як кон’юнктивіт, дерматит й екзему. 
Пил цементу, гіпсу, електрозварних аерозолів спричинює захворювання 
легенів – пневмоконіози. Ознаками пневмоконіозу є біль в грудях колючого 
характеру, у боках, під лопатками, важкого дихання при фізичному напруженні, 
сухий кашель загальна слабкість, схуднення. Гранично допустимі концентрації 
пилу газів та інших аерозолів у повітрі робочої зони становлять: портландцемент і 
гіпс – 5мг/м
3
; оксиди заліза, що містять менше ніж 10% вільного двооксиду  
кремнію і менш як 6% оксидів марганцю – 6мг/м
3
. 
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На будівельному майданчику використовують велику кількість хімічних 
речовин  у вигляді сировини, допоміжних, проміжних та побічних товарних 
продуктів і відходів виробництва. Хімічні речовини, що потрапляють в організм 
людини в умовах виробництва навіть у відносно невеликих кількостях, 
називаються токсичними чи отруйними. Гострі й хронічні отруєння призводять до 
часткової або постійної втрати працездатності, а інколи й до смерті. Незначні 
отруєння можуть виникати і не залишати явищ захворювання в організмі людини. 
Токсичні речовини використовують у будівництві головним чином під час 
виконання оздоблювальних, кам’яних, бетонних, штукатурних та інших робіт. 
Найпоширенішими є такі отруйні речовини: оксид вуглецю, сірчаний газ, свинець, 
бензол, етилова рідина, бензин, ацетилен, хлор, негашене вапно, скипидар, спирти 
(метиловий, етиловий, бутиловий тощо), аміак, ефіри (етиловий, діетиловий, 
аміловий, бутиловий). 
Велику небезпеку для працюючих становлять ефіри (етиловий, аміловий), 
пари летючих розчинників і суміш повітря з горючими газами (ацетиленом) чи 
рідинами (бензином, бензолом тощо). Їх вміст у повітрі понад допустимі 
концентрації може призвести до пожежі чи вибуху. 
Шум, що перевищує межі звучності й частоти звукових коливань є 
професійно шкідливим. Від шуму в людини можуть змінюватися кров’яний тиск, 
робота шлунково-кишкового тракту, а тривалий його вплив у ряді випадків 
призводить до часткової чи повної втрати слуху. 
Шум впливає на продуктивність праці робітників, послаблює увагу, 
спричиняє глухоту, подразнює нервову систему, внаслідок чого знижується увага 
до сигналів небезпеки, що може привести до підвищення травматизму. 
Значний шум на будівельному майданчику виникає під час: розробки ґрунту 
бульдозерами, екскаваторами, руху автотранспорту та при використанні засобів 
малої механізації. 
6.2 Заходи по усуненню небезпечних і шкідливих факторів, що виникають 
на будівельному майданчику. 
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Для запобігання доступу сторонніх осіб небезпечні зони огородженні 
захисними огородженнями й попереджувальними знаками, які задовольняють 
вимогам ГОСТ 23407 – 78. 
Перед початком будівництва повинні проводитись інженерні підготовчі 
роботи, що включають і заходи виробничої санітарії. Одною з важливих вимог, що  
пред’являють до будівельного майданчика із санітарно-гігієнічної точки зору, є 
обладнання її санітарно-побутовими приміщеннями, пунктами харчування, 
медпунктами, а також правильне розташування їх у відповідності із будівельним 
генеральним планом. Будівництво санітарно-побутових приміщень необхідно 
виконувати згідно типових проектів. 
Покращити умови праці на робочому місці з підвищеною температурою, 
особливо на виробничих підприємствах, допоможуть такі заходи: 
- механізація та автоматизація виробничих процесів, обладнання 
оптимальних виробничих приміщень з достатнім природним повітрообміном чи 
виділення для шкідливих процесів окремих приміщень, теплоізоляція гарячих 
поверхонь, забезпечення природного провітрювання чи обладнання припливно-
витяжної вентиляції з дво-чотирикратним обміном повітря на годину; 
- влаштування повітряних душових на робочих місцях, спрямованих на 
робітників із швидкістю 2 – 6м/с при температурі 15 – 20 С0 ; 
      - встановлення щитів-екранів для захисту від прямої дії променевого 
тепла; 
- застосування індивідуальних захисних заходів, що запобігають дії тепла 
та холоду (спецодяг, окуляри з кольоровими та димчастими склом); 
- забезпечення працюючих необхідними умовами для відпочинку та  
санітарно-побутовими службами (душові, гардеробні, побутові приміщення тощо). 
Боротьба з підвищеною запиленістю повітря має бути комплексною. Головні 
заходи – це механізація та автоматизація робіт, виведення робітників із зони з  
 
підвищеною запиленістю повітря і зменшення фізичних зусиль, що знижує 
вентиляцію легень, тобто зменшує попадання пилу у повітроносні шляхи. Велике 
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значення для боротьби з пилом має раціоналізація технологічних процесів з 
вилученням матеріалів, обробка яких супроводжується виділенням пилу, а також 
використання води для змочування матеріалів при бурінні і прибиранні гірничих 
порід, коли виділяється пил. 
Щоб запобігти дії отруйних і токсичних речовин, користуються загальними 
та індивідуальними засобами захисту. До загальних засобів захисту від отруєння 
належать: механізація та автоматизація процесів праці, використання сучасного 
технологічного обладнання, вентиляція і відсмоктування, що ловлять шкідливі 
речовини, ізоляція шкідливих процесів в окремі приміщення (майстерня для 
приготування фарбувальних сумішей), заміна отруйних речовин нешкідливими 
(свинцеві білила цинковими), організація медичних оглядів та інструктування 
робітників тощо. 
Велике значення має особиста гігієна працюючих (миття рук, підтримання в 
чистоті одягу, правильне чергування праці та відпочинку). 
Для захисту від дії шуму користуються загальними та особистими засобами. 
До загальних засобів належать: вдосконалення будівельних машин; 
звукоізоляція обладнання; застосування приглушувачів у системах вентиляції і 
кондиціювання повітря; раціональне з акустичної точки зору об’ємно-планувальне 
рішення будівлі та території забудови. 
До індивідуальних засобів захисту від шкідливого впливу шуму належать 
протишуми і заглушки. 
Робочі місця, проїзди й проходи до них в темний час доби освітлюються. 
Виробництво робіт в неосвітлених місцях не допускається. 
Лакофарбові, ізоляційні, оздоблювальні та інші матеріали, які виділяють 
вибухонебезпечні та інші шкідливі речовини, зберігаються на робочих місцях в 
кількостях, які не перевищують змінної потреби. 
Матеріали розміщуються на вирівняних майданчиках, застосовуючи заходи 
проти самовільного зміщення й розкочування, матеріалів, які складуються. Цегла  
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складується на піддонах; фундаментні блоки, блоки стін, плити покриття й 
перекриття складується на підкладках й прокладках в штабелях. Між штабелями на 
складах передбачені проходи шириною 1 м. 
Будівельне сміття з будівлі, яка будується й риштувань опускають по 
закритим жолобам, в закритих ящиках або контейнерах. Нижній кінець жолоба 
повинен знаходитись не вище 1 м над землею або входити в бункер. Скидати 
сміття без жолобів або інших пристосувань дозволяється з висоти не більше 3 м. 
При скиданні сміття небезпечну зону з усіх сторін огороджують або встановлюють 
нагляд для попередження про небезпеку. 
Перед навантаженням або розвантаженням збірних залізобетонних 
конструкцій в першу чергу необхідно звернути увагу на стан монтажних петель й 
при необхідності їх виправити, при цьому не допускається пошкодження 
залізобетонних конструкцій. 
 
                         6.2.1 Охорона праці при виконанні  земляних робіт 
Під час проведення земляних робіт повинні бути забезпеченні безпечні 
умови праці для працівників. Розробка ґрунту виконується після установки місць 
розташування підземних комунікацій і дозвіл на їх виробництво. Проведення 
земляних робіт в зоні знаходження інженерних комунікацій потрібно здійснювати 
під безпосереднім керівництвом – виконроба або майстра. В процесі розробки 
ґрунту особливо  важливо забезпечити стійкість відкосів котлованів. Грунт, 
вилучений з котловану потрібно розмістити на відстані не менше дії якого 
призводять до травми робітника 0,5 м від бровки виямки. Місця переходів людей 
через траншеї повинні бути обладнані перехідними містками та освітлюватись в 
нічний час. 
Під час роботи екскаватора не повинно бути людей під ковшем, а інші 
роботи можна виконувати на відстані, більшій за радіус дії екскаватора на 5м. 
Будь-які роботи з боку вибою заборонені, не допускається створення «козирків» з 
ґрунту. По закінченню робіт і під час перерви стрілу потрібно відвести від забою, а 
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ківш опустити на землю. Під час тривалих перерв екскаватор відводять на 2м від 
виїмки, а під гусениці з обох боків кладуть підкладки. 
При ущільненні ґрунту котками товщина шару має бути не менша ніж 30см, 
а відстань між котками - понад 20м. 
                        6.2.2 Охорона праці при виконанні монтажних робіт 
 На монтажні роботи допускаються особи не молодші 18 років, які мають стаж 
роботи не менше 1 року і які прийшли спеціальний інструктаж по техніці безпеки 
та наявність спеціального посвідчення. Всі монтажники повинні мати справні та 
випробувані запобіжні пояси. На всій території монтажного майданчика 
встановлюються вказівники робочих проходів, монтажних зон.  
Монтажні роботи виконуються справними вантажозахватними пристроями, 
що пройшли випробування на статичне та динамічне навантаження. Кожну зміну 
перед початком робіт вантажопідйомні пристрої підлягають огляду. Не 
допускається виконання роботи на висоті в відкритих місцях при швидкості вітру 
15 м/с та більше, ожеледиці, морозі та тумані, що виключає видимість в межах 
фронту робіт. Складування конструкцій виконується в зоні дії монтажного крану з 
дотриманням заходів з техніки безпеки. При роботі в нічний час, монтажні 
майданчики освітлюються прожекторами. 
 
6.2.3 Охорона праці при бетонних і опалубних роботах 
 
Арматуру необхідно заготовляти у майстернях, оснащених механізмами і 
верстатами. Для безпеки виконання робіт основні операції в цих майстернях 
відділяють від другорядних, а верстати розставляють так, щоб виключити 
перехрестя потоків арматури та розворот стрижнів для обробки другого кінця. 
Виконуючі роботи, пов’язані із заготовкою арматури, місця для її 
розмотування та виправлення обгороджують. 
Елементи каркасів арматури пакетують, враховуючи умови піднімання, 
складування і транспортування їх до місця монтажу. 
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При бетонування опалубка несе значні навантаження, тому опорні її частини 
потрібно встановити надійній основи, щоб не допустити до осідання 
залізобетонних конструкцій. 
Опалубку з готових елементів збирають так, щоб під час подання монтажним 
механізмом наступного елемента не пошкоджувались раніше встановлені 
конструкції чи їхні частини. 
Перед бетонуванням конструкції кожної зміни перевіряють стан опалубки, 
помостів, огорож і драбин. Виявлені недоліки ліквідують до початку виконання 
робіт. Бункери та інші посудини для подання бетону обладнують справними 
затворами з замками. Переміщувати бункер можна тільки при закритому затворі, а 
відстань між ним і вкладеним бетоном не повинна перевищувати 1м. 
При ущільненні бетонної суміші електровібраторами перевіряють їхню 
надійність і вживаючи заходів щодо захисту від ураження електричним струмом. 
                                 6.2.4 Охорона праці при кам'яних роботах 
До початку виконання основних робіт, перевіряється правильність 
розміщення матеріалів в місцях складування на латах та підмостях.  Необхідно 
щоденно перевіряти стан лат та підмостей, не допускаючи їх завантаження більше 
ніж це дозволено проектом. Будівельні матеріали, що розміщені на підмостях, не 
повинні звисати. 
Між стіною, що будується, контейнером із цеглою, ящиком з розчиною 
залишають проходи завширшки не менш як 0,6м. 
При кладці стін із підмостей необхідно обладнати захисні козирки по всьому 
периметру стін, ширина козирків повинна бути не менш як 1,5м. 
При кладці стін з внутрішніх риштувань, то над входами до сходових кліток 
влаштовують навіси розміром не менш як 2х2м.  
Настил підмостей необхідно очищати від будівельного сміття, а взимку від 
снігу та посипати піском. Лати та підмості мають бути огороджені перилами 
висотою не менше 1 м, які повинні мати поручень, один проміжний 
горизонтальний елемент та бортову дошку не менше    15 см. Всі працівники під 
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час роботи мають бути в касках. Рівень кладки після кожного переміщення 
підмостей повинен бути вищим не менш як на 0,7 м від рівня робочого настилу. 
Не можна починати кладку наступних поверхів без міжповерхових 
перекриттів, сходових маршів. 
Працювати, стоячі на стіні при її товщини менш як 75см, заборонено. 
                      6.2.5 Охорона праці при покрівельних роботах 
Виконувати покрівельні роботи можна лише після перевірки надійності 
несучих конструкцій покрівлі та огорожі. Розміщувати матеріали на покрівлі 
можна тільки у відведених проектом місцях, для чого призначені переносні 
майданчики. 
Під час перерв інструменти та матеріали закріплюють або прибирають з  
покрівлі. Не можна працювати на даху під час голольоду, туманів, грози та вітру 
швидкістю понад 15м/с. При виконанні робіт на м’яких покрівлях з рулонних 
матеріалів на мастиках та ізоляційних робіт покрівельників захищають від дії 
шкідливих речовин, а також від опіків. 
Особливу увагу приділяти вимогам безпеки праці під час приготування 
бітумних мастик і подавання їх на робоче місце. Котли повинні бути справними, 
щільно закриватись кришками, що не горять, прилади для замірювання 
температури. Не можна використовувати у роботі бітумні мастики з температурою, 
вищою 180
0
С. Завантажувати котел більше ніж на 2/3 об’єму - забороняється. 
Відстань до найближчих будівель та складів повинна бути не меншою ніж 30м, а 
до побутових приміщень – 15м. біля кожного котла повинен бути комплект 
протипожежних засобів. Сировину і паливо розміщувати на відстані, не меншій 
ніж 5м від котла. 
                     6.2.6 Охорона праці при опоряджувальних роботах 
Внутрішні штукатурні роботи починають після влаштування перекриттів, 
встановлення перегородок, віконних та дверних коробок, вентиляційних коробів 
тощо. Виконують ці роботи з інвентарних помостів, а також із пересувних 
столиків, які обгороджують і боків. Суцільні або стрічкові помости повинні мати 
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поручні по всьому периметру. Штукатур повинен працювати в комбінезоні, а для 
насікання поверхні мати захисні окуляри із скельцями, які не б’ються і рукавиці. 
Внутрішні малярні роботи виконують з інвентарних помостів. 
Застосовуючи фарби, що виділяють шкідливі пари, у будівлях потрібно 
відчинити вікна, забезпечити добру вентиляцію або наскрізне провітрювання 
приміщень. Перебування людей у пофарбованих приміщеннях не повинно 
перевищувати 4 год. Виконуючи малярні роботи розпилюванням фарб, треба 
вжити заходів проти пожеж та вибухів парів. Порожню тару від лакофарбових 
матеріалів необхідно виносити в окреме приміщення.  
Малярні роботи необхідно виконувати з підмостей чи драбин, що мають  
огородження до 1 м. З переставних драбин допускається виконання робіт 
лише при значній висоті та малому об’ємі робіт. Під час проведення 
опоряджувальних робіт електрозварка повинна бути вимкненою. 
При виконання оздоблювальних робіт на висоті, лати та люльки повинні 
бути надійно закріплені та мати огородження. 
Місця, над якими виконуються склярські роботи, необхідно візуально 
перевірити несправність віконних прорізів. Підйом та переноску скла до місця його 
встановлення виконують з використанням відповідних безпечних засобів чи 
спеціальної тари. 
6.3 Протипожежна безпека 
Основні вимоги пожежної безпеки до території будівельної площадки 
наступні: 
-  до початку будівельних робіт на будмайданчику прокладаються дороги й 
під’їзні шляхи з влаштуванням двох виїздів. 
- тимчасові побутові приміщення розташовуються на відстані не менше 
24 м від будівлі; 
- будівельний майданчик обладнаний телефоном для виклику пожежної 
служби; 
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- тимчасові електричні мережі й електрообладнання слід монтувати та 
експлуатувати у відповідності з правилами влаштування 
електрообладнання; 
- будівельний майданчик обладнується засобами пожежегасіння, 
виділяються місця для паління; 
- будівельний майданчик  забезпечений джерелами пожежегасіння. 
При виконанні електрозварювальних робіт робочі місця на даному, а також 
нижче розташованих ярусах (при відсутності неспалимого захисного настилу) слід 
звільнити від спалимих матеріалів в радіусі не менше 5 м, а від вибухонебезпечних 
матеріалів й установок (в тому числі газових балонів) – 10 м (СНіП ІІІ-4-80). 
  Для підведення струму до електродотримачів й пальників для дугового 
зварювання необхідно застосовувати ізольовані гнучкі кабелі, розраховані на 
надійну роботу при максимальних електричних навантаженнях з врахуванням 
тривалості циклу зварювання. Довжина кабелю з’єднуючого зварювальний апарат з 
джерелом струму, 10м. 
Всі зварювальні апарати повинні бути заземлені і знаходитися в стані, який 
виключає можливість пуску сторонніми особам. 
Для виключення ураження струмом зварювальний апарат має автоматичне 
відключення холостого ходу трансформатора, а кабель повинен бути надійно 
ізольований. 
6.4 Охорона навколишнього середовища на будівництві  
При неправильній експлуатації будівельні машини  можуть здійснювати 
негативний вплив на навколишнє середовище, що може відбуватися при: 
підвищеному вмісті окису  вуглецю у відпрацьованих газах, неповному згоранні 
палива, виливанні робочої рідини та мастильних матеріалів при заправці машин 
або заміні мастил. 
Велику шкоду приносять паливно-мастильні матеріали у випадку, коли вони 
попадають на рослинний шар. 
Мити та чистити машини необхідно в стаціонарних умовах або спеціально 
відведених місцях. Мити машини у водойм, річки забороняється, так як мастила та 
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отруйні рідини, що попадають у воду завдають великої шкоди. Для захисту 
навколишнього середовища важливо організувати утилізацію відходів від роботи 
машин. 
Не допускається спалювання на будівельному майданчику відходів та 
залишків матеріалів. Скидати з поверхів відходи та сміття дозволяється тільки із 
застосуванням закритих лотків. 
Рослинний шар, що зрізається повинен бути збережений і використаний для 
наступної рекультивації земель. 
Всі виробничі та побутові стоки, що утворюються на будівельному 
майданчику повинні бути очищені. 
При будівництві з метою зменшення впливу будівельних робіт на 
навколишнє середовище передбачаються наступні заходи: 
1) для запобігання надлишкової запиленості повітря при виробництві 
земляних робіт необхідно передбачити періодичне зволоження ґрунту в період 
його розробки механічними способами . 
2) для найбільш раціонального використання ґрунтів у період рекультивації 
необхідно передбачити зрізання рослинного шару ґрунту 6=20см. з наступним його 
складуванням для використання в благоустрої і при озелененні території. 
3) щоб уникнути забруднення атмосферного повітря токсичними 
з'єднаннями рекомендується в ізоляційних і покрівельних роботах використання 
холодних мастик і полімерної стрічки, замість гарячих бітумів, а також 
використання трубопроводів із заводською ізоляцією. 
4) з метою зниження шкідливих викидів в атмосферу будівельними 
машинами і механізмами, а також з метою зниження шуму на будмайданчику та на 
його околицях рекомендується переведення будівельних механізмів на 
електропривод чи природний газ. 
5) крім того, для зниження викидів і рівня шуму будівельними машинами і 
механізмами передбачається ретельне планування тимчасових доріг з добре 
підготовленими підставами з щебеню і піску в місцях майбутніх проїздів території 
чи комплексу інвентарними, цілком вилученими після закінчення будівництва. 
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6) з метою зменшення запиленості будівельного майданчика, переміщення 
сипучих будівельних матеріалів повинне вироблятися винятково в закритій, чи 
упакуванні тарі, а скидання будівельного сміття повинно здійснюватися по 
спеціально організованих критих лотках у місцях вилучених від постійного 
місцезнаходження працюючих . 
7) з метою раціонального використання території будівельний майданчик – її 
розміри в плані повинні бути мінімальними. 
8) не слід застосовувати будівельний інструмент, що сприяє виділенню пилу,  
що створює неприпустимі коливання високих чи низьких частот без їхнього 
гасіння, інструмент, що забруднює середовище викидами, відходами т.д. 
9) тимчасові приміщення необхідно виконувати у виді блоків із внутрішньою 
обробкою, завезених на площадку і встановлених над поверхнею землі на висоті, 
що забезпечує ріст трави. 
10) рекомендується використовувати будівельні матеріали заводського 
виготовлення: блоки, плити, рулонні матеріали. Не рекомендується застосовувати 
матеріали, що виділяють пил, токсичні з'єднання і неприємні запахи, агресивні 
компоненти (кислоти і луги). 
6.5 Інженерні рішення з охорони праці 
6.5.1 Розрахунок заземлення баштового крану 
 Розрахунок виконується для баштового крану КБ-502, який живиться від 
струму 380В. Припустимий електричний опір заземлення крану 4 Ом. 
 В якості заземлення використовуємо металеві труби діаметром 63мм та 
довжиною 3м. Відстань між трубами 5м. З’єднуються труби металевою смугою 
шириною 40мм. З’єднувальну смугу заглибити в грунт на 800мм. 
 Грунт на ділянці де встановлено заземлення – супісок. 
 Питомий опір ґрунту 700 Ом. 
 
 Опір вертикального заземлення 
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       
 де q- розрахунковий питомий опір грунту; 
S- положення з’єднувальної смуги відносно заземлювача; 
d- діамант вертикального заземлювача; 
l- довжина вертикального заземлювача. 
                                              
грунту сq q к   
 де грунтуq - питомий опір грунту; 
кс- коефіцієнт електропровідності грунту. 
40 1,8 720q    Ом∙м 
0 0,5S t l   
 де 0t - заглиблення з’єднувальної смуги в грунт; 
l- довжина вертикального заземлювача. 
0,8 0,5 3 2,3S     м 
72 2 3 3
0.336 lg 0.5 lg 4 2.3 1 19.9
3 0.063 4 2.3
bR
  
         
 
Ом 











n   шт. 
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де rl - відстань розповсюдження струму. 
40 4.5 180q    Ом∙м 
1.05 1.05 5 7 36.75rl a n       м 








       Відповідно при n=7, a/l=4,5/3=1,5 і розташуванні вертикального заземлення, 
коефіцієнт 0.42p  .  
Результуючий опір проектного захисного пристрою, що заземлює 
19.9 8.8
3.44
19.9 0.42 7 8.8 0.69
b r
пр
b p b b
R R
R
R n R 
 
  
       
Ом 
Перевіряємо умову 
пр зR R  
3,44 4 Ом - умова виконується.  
Для заземлення баштового крану приймаємо 7 сталевих труб діаметром 63мм 
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                 7. Попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 
 7.1 Організація робіт щодо ліквідації наслідків біологічного зараження на 
об’єкті 
 
Успіх виконання рятувальних і інших невідкладних робіт в умовах 
надзвичайної ситуації в значній мірі визначається своєчасною підготовкою та 
організацією дій формувань цивільної оборони, враховуючи великий обсяг і 
обмеженість часу на проведення робіт, складність обстановки в осередках 
ураження і велику напругу сил особового складу. 
 
 Ліквідація наслідків біологічного зараження складається з трьох етапів: 
1. Приведення у готовність загонів ліквідації надзвичайної ситуації. 
Отримання даних про обстановку, що склалася внаслідок небезпечної ситуації, 
проводять розвідку осередку ураження. 
2. Проводяться рятувальні і інші невідкладні роботи в осередках ураження, а 
саму спеціальну обрубку поверхонь та персоналу об’єкту, а також підготовку 
об’єкту до 3 етапу. 
3. Виконуються роботи по відновленню функціонування об’єкту. 
 
На першому етапі велику роль відіграє командир (організатор) цивільної 
оборони. 
Командир формування цивільної оборони несе особисту відповідальність за 
підготовку і дисципліну підлеглого особового складу, підтримання повсякденної 
готовності формування до негайного виконання завдань, а також збереження 
техніки, транспорту і майна. Він є безпосереднім начальником усього особового 
складу формування, повинен знати склад формування, його завдання і можливості,  
рівень підготовки, постійно підтримувати його в готовності, вміло керувати діями 
 формування і успішно виконувати завдання при проведенні рятувальних і інших 
невідкладних робіт. 
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На об’єктах основними формуваннями є зведені загони (команди, групи). 
Вони повинні підтримуватися у готовності до проведення рятувальних і інших 
невідкладних робіт. З метою підтримки їх в постійній готовності штабом цивільної 
оборони об’єкта розробляються такі документи: 
1. Штатно-посадовий список і табель оснащення формувань цивільної 
оборони; 
2. План дій з приведення формувань цивільної оборонив готовність; 
3. Функціональні обов’язки командно-начальницького та особового 
складу формувань; 
4. Відомість видачі вимірювачів доз опромінення (дозиметрів); 
5. Журнал контролю іонізуючого випромінювання; 
6. Таблиця визначення працездатності особового складу; 
7. Схема або копія плану ділянок робіт з нанесеними на них захисними 
спорудами і об’єктами, які використовуються при проведенні рятувальних робіт. 
Найбільш важливим і порівняно складним є план приведення в готовність 
формувань. До нього включаються наступні документи: 
1. Порядок оповіщення особового складу в робочий і неробочий час; 
2. Місце і час збору особового складу. 
3. Місце і строки видачі особовому складу табельного майна, засобів 
індивідуального захисту та інших засобів; 
4. Час готовності до проведення рятувальних і інших невідкладних робіт; 
5. Порядок висування і строк прибуття в район проведення робіт або 
район розташування; 
6. Порядок управління формуванням в період збору, приведення його в 
готовність для висування в район проведення рятувальних і інших невідкладних 
робіт; 
7. Організація комендантської служби; 
8. Порядок матеріального і технічного забезпечення. 
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Робота командира в повсякденній діяльності складається з визначення 
штатно-посадового списку, вивчення особового складу формування, участі в  
розробці наведених вище документів, вивчення призначених ділянок робіт і району 
розташування в заміській зоні, вивчення особовим складом заходів щодо 
проведення рятувальних і інших невідкладних робіт. 
З отриманням сигналу оповіщення цивільної оборони командир формування 
зобов’язаний: якнайшвидше прибути до місця збору і доповісти начальнику 
цивільної оборони об’єкта або начальнику штабу цивільної оборони, уточнити 
завдання, задіяти схему оповіщення особового складу. Після прибуття особового 
складу він повинен організовувати видачу засобів індивідуального захисту, 
табельного майна, забезпечити своєчасне прибуття і приведення в готовність 
закріпленої техніки і транспорту, уточнити порядок дії особового складу на 
випадок збору і висунення на ділянку робіт або у заміську зону. 
З одержанням наказу щодо виконання рятувальних і інших невідкладних 
робіт, командир формування цивільної оборони виконує наступні дії: 
1. Вивчає поставлене завдання, при необхідності дає попереднє 
розпорядження; 
2. Оцінює ситуацію, яка склалася; 
3. Приймає рішення щодо проведення рятувальних і інших невідкладних 
робіт; 
4. Віддає наказ про проведення рятувальних і інших невідкладних робіт; 
5. Організовує взаємодію з вищестоящим начальником і управління 
формуванням при проведенні рятувальних і інших невідкладних робіт. 
Для забезпечення надійного і безперервного управління рятувальних і інших 
невідкладних робіт необхідно використовувати засоби радіозв’язку і польові 
телефонні апарати. Щоб використати підземні засоби зв’язку при пошкодженні 
апаратури АТС, до них можна підключити польові (військові) телефонні апарати і 
здійснювати зв’язок із захисними спорудами. При цьому захисні споруди також  
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повинні оснащуватися польовими телефонними апаратами. При збереженні 
мережі зв’язку в цехах провідний зв’язок можна здійснювати з керівниками 
ділянок рятувальних робіт, командирами груп. Для швидкого встановлення такого 
зв’язку необхідно мати схему комунікації шаф телефонного зв’язку об’єкта.  
Для забезпечення надійного радіозв’язку із головним штабом необхідно 
використовувати підсилювач потужності і обов’язково високо розміщену антену. 
Крім радіо і провідного зв’язку, можуть використовуватися сигнальні і пересувні 
засоби. Зв’язок налагоджується із старшим начальником, підлеглими силами і 
засобами, а також із взаємодіючими органами і силами. 
З метою забезпечення безперервного ведення рятувальних робіт зміна 
особового складу проводиться безпосередньо на робочих місцях. При необхідності 
зміни формувань, їх техніку передають особовому складу формувань, які прибули 
на зміну. Під час зміни старшим на ділянці робіт є командир змінного формування. 
Командир формування, що прибуло на зміну, зустрічається з командиром 
працюючого формування, який знайомить із ситуацією і уточнює місця проведення 
рятувальних робіт, ступінь і характер руйнувань і уражень на ділянці робіт, 
обстановку, обсяг виконаної роботи і обсяг роботи, яку треба виконувати. 
Після передачі ділянок робіт особовий склад формування збирається у 
встановленому місці, командири перевіряють наявність людей, машин та 
інструменту. Після цього формування йде в район збору, з нього — на пункт 
спеціальної обробки, а потім - в район розташування на відпочинок. Після виводу 
формування з осередку ураження відновлюється його готовність до подальших дій, 
проводиться заміна та ремонт засобів індивідуального захисту, приладів, технічне 
обслуговування машин, доповнюються витрачені засоби матеріально-технічного та 
медичного забезпечення. За особовим складом формувань, виведених з осередку 
ураження, встановлюється медичний нагляд. Формування готуються до виконання 
наступних завдань. 
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Ліквідація осередку біологічного ураження проводиться за рішенням 
вищестоячого начальника цивільної оборони. Роботами з ліквідації цього осередку 
керує начальник цивільної оборони об’єкта, а організацією та проведення 
медичних заходів - начальник медичної служби. 
В осередках біологічного ураження організовується і проводиться: 
бактеріологічна розвідка та індикація бактеріальних засобів; карантинний режим 
або обсервація відповідно до рішень вишестоящего начальника; санітарна 
 експертиза, контроль зараженості продуктів, води і фуражу, їх знезараження; 
протиепідемічні, санітарно-гігієнічні, спеціальні профілактичні, лікувально-
евакуаційні, протиепізоотичні, ветеринарно-санітарні заходи, а також санітарно-
роз’яснювальна робота. 
При організації робіт з ліквідації осередку біологічного ураження 
враховуються: здатність бактеріальних засобів викликати масові інфекційні 
захворювання серед людей і тварин; здатність мікробів і токсинів зберігатися 
тривалий час у зовнішньому середовищі; наявність і тривалість інкубаційного 
періоду хвороб; складність лабораторного виявлення застосованого збудника і 
тривалість визначення його виду: небезпека зараження особового складу 
формувань і необхідність застосування засобів індивідуального захисту. 
У випадку виявлення і встановлення ознак застосування у воєнних цілях 
біологічних засобів ураження в район негайно направляється біологічна розвідка. 
На основі отриманих даних встановлюється карантин або обсервація, визначається 
обсяг і послідовність проведення заходів, а також порядок використання сил і 
засобів для ліквідації осередку біологічного ураження. 
В усіх випадках в осередку біологічного ураження одним з першочергових 
заходів є проведення профілактичного лікування населення від особливо 
небезпечних інфекційних захворювань. Для цього застосовуються антибіотики 
широкого спектра дії та інші препарати, які забезпечують профілактичний та 
лікувальний ефект. 
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Після виявлення виду збудника, проводиться термінове застосування в плані 
профілактики специфічних для даного захворювання препаратів: антибіотиків, 
сироваток, своєчасне застосування яких зменшить кількість уражених та загиблих і 
буде сприяти швидкій ліквідації осередку біологічного ураження. Для проведення 
заходів з ліквідації осередку біологічного ураження застосовуються, в першу чергу,  
сили та засоби, які знаходяться на території осередку, в тому числі санітарно-
епідеміологічні, ветеринарні станції, пересувні протиепідеміологічні загони, 
спеціалізовані протиепідеміологічні бригади, лікарні, поліклініки та інші медичні і 
ветеринарні заклади і формування. У випадку, коли цих сил буде недостатньо,  
застосовують сили і засоби медичної та інших служб цивільної оборони, які 
знаходяться за межами осередку. 
Перед введенням сил цивільної оборони в осередках біологічного ураження 
проводяться заходи щодо забезпечення особового складу формувань засобами 
захисту від інфекційних захворювань. Формування загального призначення 
залучаються для виявлення хворих і підозрілих на захворювання та їх ізоляції, 
проведення знезараження території, будівель і споруд, санітарної обробки людей, 
дезинфекції одягу. В зоні карантину проводять суворий контроль за виконанням 
встановленого режиму. 
Інфекційних хворих госпіталізують і лікують в інфекційних лікарнях в 
осередку ураження або розгортають тимчасові інфекційні стаціонари. За 
необхідністю, хворих з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями 
евакуюють спеціальними групами. 
Осередок біологічного ураження вважається ліквідованим після того, як з 
моменту виявлення останнього хворого пройде час, що дорівнює максимальному 
строку інкубаційного періоду для даного виду захворювання. 
З метою виключення можливості ураження людей біологічними організмами 
проводять спеціальну обробку. 
Спеціальна обробка є складовою частиною ліквідації наслідків біологічного 
зараження і являє собою комплекс заходів, що проводиться з метою відновлення 
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готовності транспортних засобів, техніки і особового складу формувань до 
виконання завдань з проведення рятувальних і інших невідкладних робіт в 
осередках ураження і підготовки об’єктів до продовження виробничої діяльності. 
Вона може бути частковою і повною. 
Часткова спеціальна обробка повинна забезпечити можливість діяти без 
засобів захисту шкіри при контакті із знезараженими частинами транспортних  
засобів, техніки та інших поверхонь. 
Повна спеціальна обробка проводиться з метою забезпечення можливості 
виконання роботи без засобів захисту шкіри і органів дихання. 
Спеціальна обробка включає комплекс робіт із знезараження різних  
поверхонь і санітарну обробку особового складу формувань і населення. 
Одним з важливих видів знезараження є дезинфекція. 
Дезинфекція - знищення у зовнішньому середовищі збудників заразних 
хвороб при застосуванні бактеріологічних засобів. Розрізняють профілактичну, 
поточну і заключну дезинфекції (останні дві мають загальну назву осередкової). 
Профілактична дезинфекція проводиться до виникнення захворювань серед 
населення шляхом використання миючих і чистячих засобів, що містять 
бактерицидні добавки (пасти, порошки та інші засоби). Поточна дезинфекція - 
обов’язковий протиепідемічний захід при багатьох інфекційних захворюваннях, що 
передбачає виконання санітарно-гігієнічних заходів в осередку і знезараження 
різних об’єктів зовнішнього середовища. Заключна дезинфекція в осередку 
проводиться після госпіталізації хворого або після його смерті. Виконують її 
бригади дезинфекційних станцій або дезинфекційних відділів санепідемстанцій. 
Дезинфекція може бути здійснена такими способами: 
- хімічний спосіб - знищення хвороботворних мікробів і руйнування токсинів 
дезинфікуючими та дегазуючими речовинами, що є основним способом 
дезинфекції. Дезинфекція здійснюється шляхом поливання споруд, території 
суспензіями. Для знищення вегетативних форм мікробів і руйнування токсинів при 
температурі +5°С і вище застосовуються суспензії 2/3 основної солі гіпохлорита 
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кальцію з вмістом 5-6% активного хлору для знешкодження спорових форм 
мікробів. Для знешкодження спорових та вегетативних форм мікробів і руйнування 
токсинів нижче 5°С застосовують 5% розчин гексахлормеламіну або 10% розчин 
дихлораміну в дихлоретані. 
- фізичний спосіб дезинфекції - кип’ятіння білизни, посуду, предметів 
догляду за хворими і т. ін. Застосовується, в основному, при кишкових інфекціях.  
- механічний спосіб дезинфекції здійснюється тими ж методами та заходами,  
що і дегазація, і передбачає видалення зараженого шару ґрунту, влаштування 
настилів. 
В районах  з виявленим біологічним зараженням в першу чергу 
знезаражується територія об’єктів, які продовжують роботу, проходи від сховищ і  
укриттів, негерметизовані приміщення, райони пунктів управління цивільної 
оборони, транспортні засоби, основні проїжджі магістралі, лікувальні заклади. 
Дезинфекція магістралей, проходів та іншої території здійснюється спеціальними 
формуваннями комунально-технічної служби. Знезараження на об’єктах, в тому 
числі і в лікувальних закладах, проводиться об’єктовими формуваннями і 
персоналом об’єкта. Робочі місця дезинфікуються самими робітниками. 
Дезинфекція в широкому розумінні передбачає: 
- дезинфекцію - знищення хвороботворних мікроорганізмів; 
- дезинсекцію - знищення комах; 
- дератизацію - знищення гризунів, що є переносниками інфекційних 
захворювань. 
Дезинсекція і дератизація на місцевості проводяться: пропалюванням 
поверхневого шару ґрунту і випалюванням рослинності; інсектицидами, що 
розпилюються з літаків і гелікоптерів, аерозольних машин, ранцевих дегазаційних 
приладів і аерозольних балонів. 
В житлових приміщеннях комах знищують дезинсекційними порошками, 
аерозолями та розчинами (дихлофос, хлорофос і т. ін.). 
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Перевірка повноти дезактивації і дегазації здійснюється дозиметричними і 
хімічними приладами, а дезинфекції — за допомогою проведення 
бактеріологічного дослідження. 
 
При ліквідації біологічного зараження необхідно приділяти велике значення 
санітарній обробці людей. 
Санітарна обробка - комплекс заходів з ліквідації зараження особового 
складу формувань і населення бактеріологічними засобами. Своєчасно і якісно 
проведена санітарна обробка (знезараження поверхні тіла і зовнішніх слизових  
оболонок, одягу і взуття) значно знижує можливості ураження людей, що 
знаходилися в зоні зараження і в багатьох випадках попереджують 
розповсюдження інфекції за межі зони бактеріологічного зараження. Санітарна 
обробка поділяється на часткову і повну. 
Під частковою санітарною обробкою розуміється механічне очищення і 
обробка відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, засобів 
індивідуального захисту або протирання за допомогою індивідуальних 
протихімічних пакетів. Вона проводиться в осередку ураження в ході проведення 
рятувальних і інших невідкладних робіт, має характер тимчасових заходів і 
здійснюється для попередження небезпеки вторинного інфікування людей. 
Повна санітарна обробка - знезараження тіла людини дезинфікуючою 
рецептурою, обмивання людей зі зміною білизни і одягу, дезинфекція знятого 
одягу. Мета обробки - повне знезараження від отруйних речовин і бактеріальних 
засобів одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, поверхні тіла і слизових 
оболонок. Повній санітарній обробці підлягає особовий склад формувань, 
робітники, службовці і евакуйоване населення після виходу з осередку ураження 
(зон зараження). 
Повну санітарну обробку особового складу формувань і населення проводить 
служба санітарної обробки цивільної оборони силами об’єктових формувань, які 
розгортають стаціонарні обмивальні пункти і спеціальні обмивальні площадки. 
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Вони утворюються на базі лазень, душових, а також на спеціальних обмивальних 
майданчиках, що розгортаються в польових умовах з використанням пересувних 
дезинфекційно-душових установок. 
Всі обмивальні майданчики потрібно розгортати за єдиною схемою, у 
відповідності з якою передбачаються наступні приміщення: регулювальний пост; 
майданчик зрошення верхнього одягу і взуття; роздягальня, відділення для 
обмивання; приміщення для надівання одягу, а також допоміжні приміщення для 
зберігання мішків із зараженим одягом, обмінного фонду одягу і взуття, медичний 
пункт, кімната матері і дитини, кімната особового складу обмивального пункту, 
господарська кладова, туалет. Приміщення обмивальних пунктів повинні суворо  
розподілятися на "забруднену" і "чисту" половини. До "забрудненої" 
належать регулювальний пост, площадка зрошення, роздягальня, обмивальне 
відділення, до "чистої" - приміщення для надівання одягу, місце для видачі                                     
документів і цінностей, медична кімната, склад чистого одягу. 
Люди, що направляються на санітарну обробку, перед входом в роздягальню 
знімають засоби захисту шкіри, верхній одяг, головні убори, взуття, інший одяг, а в 
роздягальні - білизну і індивідуальні засоби захисту органів дихання. 
Дезинфікуючим розчином (2% розчин хлораміну, 3% розчин окису водню або 
пергідролю) змочують волосяні частини голови і протирають відкриті шкіряні 
покрови тіла. 
Заражений одяг, взуття і засоби захисту обслуговуючий персонал 
обмивального пункту (майданчика) переносить у відділення знезараження і 
здійснює їх обробку. 
Після обмивання люди проходять в приміщення для надівання одягу, де 
проводиться обробка слизових оболонок очей, носа, порожнини роту. В одягальні 
видають одяг і взуття після знезараження або з обмінного фонду, документи і 
засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Знезараження одягу, взуття і засобів індивідуального захисту, в залежності 
від конкретної ситуації і можливостей проводиться: камерним, газовим способом у 
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пристосованих для цього камерах, ємностях, приміщеннях і т. ін.; кип’ятінням, 
замочуванням в розчинах дезинфікантів; під час прання в пральних машинах. 
Можливе також знезараження речей та одягу парами формальдегіду в 
поліетиленових мішках при кімнатній температурі. Найбільш реальний метод 
знезараження документів - газовий: вплив суміші окису етилену і бромистого 
метилу в поліетиленових мішках при дозуванні 2 мкл препарату на 1 л об’єму при 
температурі 35°С протягом 1 год. 
Станції знезараження одягу можуть розгортатися в спеціально призначених 
для цього приміщеннях, а також на базі технологічних установок, пристосованих 
під дезинфекційні камери, в пральнях, що мають бучильні установки і механічне 
пральне обладнання. Станції знезараження одягу, як спеціальні обмивальні  
  площадки, повинні мати "чисту" і "забруднену" половини з окремими входами і 
можливість поточної обробки зараженого одягу і взуття. До "забрудненої" 
половини належать: приймальне відділення (приміщення) для зараженого одягу і 
 завантажувальна дезинфекційного відділення. В "чисту" половину входять: 
розвантажувальна дезинфекційного камерного відділення, кладова знезараженого 
одягу і взуття, кладова інвентарю і витратних матеріалів, кімната особового складу 
станції знезараження одягу. 
 
Таким чином, своєчасне реагування і вживання заходів по усуненню біологічних 
заражень дає можливість забезпечити захист персоналу та виробничої діяльності 
об’єкту, зменшити людські та фінансові втрати. 
                 7.2 Попередження надзвичайних ситуацій природного характеру 
В районі будівництва найбільш вірогідною надзвичайною ситуацією природного 
характеру є виникнення зсувів. Близько 20 років тому на цій території вже 
відбувалося подібне явище. Воно потягло за собою великі збитки. Тому для 
захисту будівлі від цього явища застосовують зелені насадження. Зелені 
насадження крім захисту від зсуву додають ще й естетичного вигляду території. 
Проведення міроприємств з озеленення території позитивно впливає на стан 
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навколишнього середовища. Покращують стан верхнього родючого шару грунту. 
Це найдешевший спосіб захисту території від зсуву, але він не є найнадійнішим, 
оскільки коріння дерев може не проникнути на значну глибину, і зелені 
насадження можуть посунутися разом із землею. 
Більш надійним способом захисту є влаштування  георешітки, влаштування 
підпірних стін, огородження з паль. Ці заходи хоч і є надійними, але вони 
потребують значних витрат і не додають ніякого естетичного вигляду території. На 
мою думку було б доречно застосувати зелені насадження разом з георешіткою, 
стінами та палями. Ніколи не будуть зайвими парки, лісопосадки, та й просто 
зелене дерево, яке радує погляд… 
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                      8.1 Техніко-економічне порівняння конструктивних рішень стіни 
 
Для техніко-економічного порівння матеріалу стін було обрано два варіанти: 
1. Силікатна повнотіла цегла марки М200; 
2. Силікатна повнотіла цегла марки М300. 
 
Капітальні вкладення для зведення цих стін наведені в локальних 
кошторисах 2-1-2 та 2-1-3. 
Строк служби матеріалу в обох випадках становить 60 років. 
 Норма капітальних відрахувань 6,7%. 










    
 
 грн 
 де К – капітальні вкладення; 
н
снT – нормативний термін служби матеріалу, рр.; 
прН – норма відрахувань від кошторисної вартості на поточний ремонт, %; 
Варіант 1 (марка М200) 
           256484,878 грн 
 
Варіант 2 (марка М300)     
 
                 =285540,258 грн 
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                               8.2. Розрахунок економічного ефекту 
Для зменшення загальної тривалості виконання будівельно-монтажних робіт існує 
кілька способів: 
  збільшення кількості робочої ланки 
  збільшення кількості робочих днів в місяці 
  збільшення кількості змін (от 1 до 3) 
  зміна проведення робіт з послідовного виконання на паралельне  (де це 
можливо) 
Загальна тривалість будівництва складає 756 днів, а при паралельному виконанні - 
619. 
Розрахуємо економічний ефект за формулою 
                            1 2( )мЭ Е Д Т Т     (тис. грн.) 
де  - нормативний коефіцієнт ефективності будівництва ( для нового будівництва   
=0,15); 
      Д - договірна ціна; 
     Т1 - нормативна тривалість будівництва (років); 
      Т2 - фактична тривалість будівництва. 
Д=13965,988 тис.грн.                                Табл.8.1 
                      










2 Фундаменти Т=1415/(26*2*8*6*1,1)=0,515 Т=1106/(26*2*8*2*1,1)=1,2 
3 Каркас Т=754/(26*2*8*6*1,1)=0,27 Т=38/(26*2*8*2*1,1)=0,04 




5 Перекриття та 
покриття 
Т=5972/(26*2*8*6*1,1)=2,1715 Т=2165/(26*2*8*1*1,1)=4,73 
6 Сходи Т=1026/(26*2*8*6*1,1)=0,373 Т=324/(26*2*8*1*1,1)=0,708 
7 Дах Т=393/(26*2*8*6*1,1)=0,01 Т=17/(26*2*8*1*1,1)=0,03 
8 Покрівля Т=1683/(26*2*8*6*1,1)=0,61 Т=89/(26*2*8*1*1,1)=0,194 
9 Поли Т=21777/(26*2*8*6*1,1)=7,931 Т=2523/(26*2*8*1*1,1)=5,51 
10 Вікна і двері Т=6409/(26*2*8*6*1,1)=2,334 Т=758/(26*2*8*1*1,1)=1,656 
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48,218*26=1253,6 днів. Це 3,34 роки. 
Для збільшення швидкості зведення будівлі вдаємося до таких заходів: 
- Підчас земляних робіт збільшуємо кількість машин і механізмів. 
- При зведенні стін та перестінків збільшимо кількість людських ресурсів. 
- При влаштуванні підлоги також залучаємо додаткових працівників. 
 
Вдавшись до таких заходів отримуємо наступні результати: 
 
               Табл.8.2 
№ Найменування 
розділу 




2 Фундаменти Т=1415/(26*2*8*6*1,1)=0,515 Т=1106/(26*2*8*2*1,1)=1,2 
3 Каркас Т=754/(26*2*8*6*1,1)=0,27 Т=38/(26*2*8*2*1,1)=0,04 




5 Перекриття та 
покриття 
Т=5972/(26*2*8*6*1,1)=2,1715 Т=2165/(26*2*8*1*1,1)=4,73 
6 Сходи Т=1026/(26*2*8*6*1,1)=0,373 Т=324/(26*2*8*1*1,1)=0,708 
7 Дах Т=393/(26*2*8*6*1,1)=0,01 Т=17/(26*2*8*1*1,1)=0,03 
8 Покрівля Т=1683/(26*2*8*6*1,1)=0,61 Т=89/(26*2*8*1*1,1)=0,194 
9 Поли Т=21777/(26*2*8*10*1,1)=4,7 Т=2523/(26*2*8*1*1,1)=5,51 





Зробивши підрахунки отримуємо зменшення тривалості будівництва до 2,3 років. 
 
 










Нормативна тривалість будівництва 3,34 роки 
Тривалість будівництва за планом. 2,3 роки 
Кошторисна вартість будівництва    11101657 тис. грн. 
Загальна трудоємність 12562,41 л-дн 
Економічний эффект 2 178,7 тис.грн. 
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                                                            8.3 Кошторисна документація 
 
Кошторисна вартість 16 поверхової будівлі на Запорізькому шосе в 
м.Дніпропетровськ складена на підставі проектів  по КБіС та ТОБВ.  
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: 
  - Ресурсних елементних кошторисних норм на будiвельнi роботи (РЕКН); 
  - Збiрника єдиних середнiх кошторисних цiн на матерiали, вироби та 
конструкцiї; 
 - Збiрника цiн на перевезення грунту; 
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними 
поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Держбуду України. 
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених 
показників Додатка 3 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
         При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування: 
1. Усереднений показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних 
тимчасових будівель і споруд. Додатки 6-7 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
2. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні 
будівельно-монтажних робіт у зимовий період Додаток 8 до ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 
3. Усереднений відсотковий показник літнього подорожчання, п 3.1.15.3 ДСТУ 
Б Д.1.1-1:2013 
4. Витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій 
автомобільним транспортом, п3.1.16.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
5. Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), 
лист Держбуду Українивід 04.10.2000 №7/7-1010 
6. Кошторисна вартість проектних робіт. Доповнення 1 до ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013. 
7. Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-
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8. Показник витрат на покриття ризику, пов'язаного з проектною 
документацією, Додаток 14 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 
9. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами,визначені з 
розрахунку закінчення будівництва. 
10. Прогнозований рівень інфляції в будівництві першого року будівництва. 
11. Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві, п 3.1.21  ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
12. Відрахування коштів на фінансування і матеріально-технічне забезпечення 
сільських пожежних команд у сільських населених пунктах, де немає 
підрозділів державної пожежної охорони, Постанова кабінету Міністрів 
України від 26.07.94 №508 
13. Комунальний податок, відсоток від мінімального фонду заробітної плати. 
14. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими вартості будівництва ( без ПДВ). 
Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат Додаток13 
до до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 
Загальна кошторисна трудомісткість                                   100 499,3люд-год 
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачена у прямих витратах 
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при 
середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,67 люд-год. Та розряду робіт 
3,8)                                                                                     
Загальна кошторисна заробітна плата     2 211 098  грн 
Всього договірна ціна                                                       13965,988тис. грн 
В тому числі: 
ПДВ                                                                                          2327,665 тис. грн 
 
 




   
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
1 
 БГГМ. ОППб. 20.       . ЗВ.  ПЗ  
Розроб.  ГречкоД.Г...  
К.розділу Роєнко А М 
Керівник Роєнко А. М. 
Н. Контр. МаксімоваЕ.О  












                                             ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 
   У кваліфікаційній роботі виконані наступні  проектні розробки та одержані 
теоретичні та практичні результати, а саме: 
1. Проведений аналіз інженерно-геологічних умов спорудження 
багатоповерхового будинку на Запорізькому шосе у м. Дніпро. 
2. Обгрунтовано архітектурно-будівельне планування будівлі з 
урахуванням багатофункціонального призначення, що відповідає 
комерційним потребам ринку нерухомості. 
3. Виконані розрахунки несучих будівельних конструкцій таких як колона, 
паля, фундамент. 
4. Виконані теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій стін та 
покрівлі, які забезпечують вимоги енергозбереження. 
5. На підставі умов забудови розроблений будівельний генеральний план та 
технологічна схема будівництва багатоповерхового будинку та виконана 
технологічна карта на цегляну кладку капітальних стін з забезпеченням 
інженерно-технічних заходів з охорони праці. 
6. За рахунок оптимізації в організації будівництва багатоповерхового 
будинку по технологічним захваткам, досягнуто скорочення будівництва 





Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
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Розраб. Гречко Д.Г. 
Кер. розделу Роєнко А.М. 
Керівник Роєнко А.М. 
 Н. Контр. Максимова Е.О. 























































                                                             
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.__. Л. ПЗ 
 
 
1. ДБН А.2.2-3-2.4. « Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження 
та затвердження проектної документації для будівництва.» 
2. ДСТУ БА.2.4.-4-99. «Основні вимоги до проектної та робочої документації.» 
3. ДСТУ БА.2.4-6-95. «Правила виконання робочої документації генеральних 
планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів.» 
4. ДСТУ БА. 2.4.-7-95. «Правила виконання архітектурно - будівельних 
робочих креслень.» 
5. ГОСТ 21.002.81. «Нормоконтроль проектно - сметной документации.» 
6. ДБН А.31-5-96. «Управління, організація і технологія. Організація 
будівельного виробництва.» 
7. Посібник до ДБН А.3.1-5-96. «По розробленню проектів організації 
будівництва та проектів виконання робіт.» 
8. ДБН А 3.2-2-2009 «Охрана труда и промішленная безопасность в 
строительстве» 
9. СНиП ІІ-89-80. «Генеральные планы промышленных предприятий.» 
10. ДБНВ.1.1-5-2000. «Будинки та споруди на підроблювальних територіях і 
просідаючих грунтах.» 
11. ДБНВ 1.1-7-2000. «Пожежна безпека об’єктів будівництва.» 
12. ДБНВ 1.2.-2:2006. «Навантаження  і впливи. Норми проектування.» 
13. ДСТУ БВ.12-3:2006. «Прогини і переміщення. Вимоги проектування.» 
14. ГОСТ 27751-88. «Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения по расчету.» 
15. ДБНВ. 1.2-14-2009. «Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
основ.» 
16. ГОСТ 21780-83. «Система обоснования точности геометрических 
параметров в строительстве. Расчет точностей.» 
17. ГОСТ 23616-79. «Система обеспечения точности геомеханических 
параметров в строительстве. Контроль точности.» 
 
                                                             
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.__. Л. ПЗ 
 
18. ДСТУ БВ.2.1-2-96. «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 
Класифікація.» 
19. ДБН В.2.2-9-99. «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди.» 
20. ДБН В.2.2-15-2005. «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні 
положення.» 
21. ГОСТ 9.602-89. «Сооружения подземные.» 
22. СНиП 2.03.01-84.* «Бетонные и железобетонные конструкции.» 
23. СНиП ІІІ-18-75. «Металлические конструкции.» 
24. ДБН В.3.1-1-2002. «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних 
будівельних конструкцій та основ промислових будинків та споруд.» 
25. Пособие к СНиП 3.01.03-84. « Пособие по производству геодезических 
работ в строительстве.» 
26. ДБНВ.2.6-14-95. «Конструкціі будівель та споруд.» 
27. СНиП 2.09.02-85.* «Производственные здания.» 
28. СНиП 2.11.01-85.* «Складские здания.» 
29. СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции.» 
30. ДБН А.3.1-5-96(п.1). «Земельні роботи.» 
31. ДБН А.3.1-5-96(п.2). «Основи та підвалини.» 
32. ДБН А.3.1-5-96(п.3). «Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні.» 
33. СНиП 3.02.01-87. « Земляные сооружения основания и фундаменты.» 
34. СНиП ІІ-23-81.* «Cтроительные конструкции.» 
35. СНиП 2.09.03-85. « Сооружения промышленных предприятий.» 
36. СНиП ІІІ-18-75.* «Металлические конструкции. Правила производстваи 
премы работ; раздел 1.» 
37. СНиП 2.03.11-85. « Защита строительных конструкцій от коррозии.» 
38. ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.» 
39. ДСТУ БД.1.1-1:2013. «Правила орпеделения стоимости строительства.» 
  
       
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.__. Д. ПЗ 
Розраб. Гречко Д.Г. 
Кер. розделу Роєнко А.М. 
Керівник Роєнко А.М. 
 Н. Контр. Максимова Е.О. 
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Всего, грн. Всего Всего Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1  Затраты труда рабочих-строителей чел.ч. 80 959.49 21.38  -  -  - 
2   Средний разряд работ, выполняемых 
рабочими-строителями
разряд 4.2 -  -  -  - 
3 3  Затраты труда рабочих, занятых 
управлением и обслуживанием машин
чел.ч. 14 815.79 22.1176  -  -  - 
4   Средний разряд звена рабочих, 
занятых управлением и обслуживанием 
машин
разряд 4.4 -  -  -  - 
5   Затраты труда работников, заработная 
плата которых учитывается в составе 
общепроизводственных расходов
чел.ч. 4 724.02 32.3072  -  -  - 
6   Итого общая сметная трудоёмкость чел.ч. 100 499.3 22.0011  -  -  - 
    в том числе - -  -  -  - 
      - нормативной трудоёмкости чел.ч. 95 775.28 -  -  -  - 
      - расчётной трудоёмкости чел.ч. 4 724.02 -  -  -  - 
  Средний разряд работ разряд 4.2 -  -  -  - 
1 СН201-12  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность 5 т
маш-час 5 688.048
105.23  -  -  - 
598 553  -  -  - 
2 СН202-128  Краны башенные, грузоподъемность 5 
т
маш-час 5 201.364
94.49  -  -  - 
491 477  -  -  - 
3 СН202-403  Краны козловые при работе на 
монтаже технологического 
оборудования, грузоподъемность 32 т
маш-час 2.08
145.29  -  -  - 
302  -  -  - 
4 СН202-
1141
 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т
маш-час 105.76
196.69  -  -  - 
20 802  -  -  - 
5 СН204-502  Установка для сварки ручной дуговой 
[постоянного тока]
маш-час 739.299
11.52  -  -  - 
8 517  -  -  - 
6 СН204-
1400
 Электрические печи для сушки 
сварочных материалов с 
регулированием температуры в 
пределах 80-500 град.С
маш-час 8.64
12.99  -  -  - 
112  -  -  - 
  Итого грн. - 1 119 763  -  -  - 
 Бензин кг 17 462.306378 19.1700 334 741.6060
 Дизельное топливо кг 602.832 16.9600 10 223.8192
 Электроэнергия квт.ч. 49 831.397184 1.3210 65 801.3337
 Смазочные материалы кг 906.397824 48.7800 44 174.9429
В том числе, грн.
I.Затраты труда













ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение Ж
Форма № 4а
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
(наименование объекта строительства)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
к объектной смете №1
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.17 - 2 - 56_вр_1
 Гидравлическая жидкость кг 11.6336 40.7400 473.8048
1 СН270-106  Аппарат для газовой сварки и резки маш-час 62.4
2 СН203-204  Домкраты гидравлические, 




 Термопеналы с массой загружаемых 
электродов не более 5 кг
маш-час 157.76
  Итого стоимость ресурсов, 
потреблённых механизированным 
инструментом и учтенных в стоимости 
материалов
грн. - 112 - - - 
 Электроэнергия квт.ч. 4.7328 1.3210 6.2520
 Смазочные материалы кг 0.8112 48.7800 39.5703
 Гидравлическая жидкость кг 1.6224 40.7400 66.0966
1 С111-98  Болты с шестигранной головкой 
оцинкованные, диаметр резьбы 12-[14] 
мм
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]
т 0.00704
9 846.69 9 544.46 109.16 193.07
69 67 1 1
2 С112-23  Бруски обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, I сорт
 [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т]
м3 0.01648
1 585.42 1 482.62 71.71 31.09
26 24 1 1
3 С142-10-2  Вода м3 350.51 5.18000 5.18000 - - 
1 816 1 816 - - 
4 С111-179  Гвозди строительные с плоской 
головкой 1,6х50 мм
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]
т 0.00016
5 434.04 5 218.33 109.16 106.55
1 1 0 0
5 С111-223  Грунтовка В-КФ-093 красно-
коричневая, серая, черная
 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,11 т]
т 0.1204
24 060.61 23 451.37 137.46 471.78
2 897 2 824 17 57
6 С1113-21  Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т]
т 0.00496
9 592.69 9 221.18 183.42 188.09
48 46 1 1
7 С121-777  Детали крепления рельсов, элементы 
крепления подвесных потолков, 
трубопроводов, воздуховодов, 
закладные детали, детали крепления 
стеновых панелей, ворот, переплетов, 
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с 
преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке
 [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т]
т 1.69568
12 350.15 12 142.35 115.86 91.94
20 942 20 590 196 156
8 С1537-97  Канат двойной свивки, тип ТК, 
оцинкованный, из проволоки марки В, 
маркировочная группа 1770 Н/мм2, 
диаметр 5,5 мм
 [30,0км; 85,03 грн/т * 0,03203 т]
10м 0.2992
76.90 72.67 2.72 1.51
23 22 1 0
9 С111-309  Канаты пеньковые пропитанные
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,01 т]
т 0.0016
28 828.85 28 165.15 98.43 565.27
46 45 0 1
10 С111-797  Катанка горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм
 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]
т 0.00048
4 166.69 3 999.96 85.03 81.70
III.Механизированный инструмент
IV.Строительные материалы, изделия и конструкции
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2 2 0 0
11 П171-151  Кирпич керамический,силикатный или 
пустотелый
 [30,0км; 88,22 грн/т * 1,5 т]
1000шт 1 896.336
137.19 2.17 132.33 2.69
260 158 4 115 250 942 5 101
12 П171-151  Кирпич керамический,силикатный или 
пустотелый
 [30,0км; 88,22 грн/т * 1,5 т]
1000шт 1 055.5392
137.19 2.17 132.33 2.69
144 809 2 291 139 680 2 839
13 П171-151  Кирпич керамический,силикатный или 
пустотелый
 [30,0км; 88,22 грн/т * 1,5 т]
1000шт 260.24
137.19 2.17 132.33 2.69
35 702 565 34 438 700
14 С111-324  Кислород технический газообразный
 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,0124 т]
м3 31.2
2.56 0.70 1.81 0.05
80 22 56 2
15 С124-32  Надбавки к ценам заготовок за сборку 
и сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 3 мм
т 2.672
4 080.22 4 080.22 - - 
10 902 10 902 - - 
16 С121-756  Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений [колонны, балки, 
фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с 
преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной 
единицы свыше 0,1 до 0,5 т
 [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т]
т 0.016
10 964.06 10 766.58 115.86 81.62
175 172 2 1
17 С111-782  Поковки из квадратных заготовок, 
масса 1,8 кг
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]
т 0.11971
5 623.03 5 403.61 109.16 110.26
673 647 13 13
18 С124-28  Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали ВР-1, диаметр 
3 мм
 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]
т 2.672
7 574.17 7 340.63 85.03 148.51
20 238 19 614 227 397
19 С1546-66  Пропан-бутан технический
 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,01856 т]
м3 9.44
8.14 5.28 2.70 0.16
77 50 25 2
20 С1425-
11688
 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементно-известковый, марка М50
 [30,0км; 104,88 грн/т * 2,2 т]
м3 2 022.5104
441.67 202.27 230.74 8.66
893 282 409 093 466 674 17 515
21 С1425-
11683
 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный, марка М100
 [30,0км; 104,88 грн/т * 2,2 т]
м3 107.8416
442.99 203.56 230.74 8.69
47 773 21 952 24 883 937
22 С1425-
11681
 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный, марка М50
 [30,0км; 104,88 грн/т * 2,2 т]
м3 5.2992
400.49 161.90 230.74 7.85
2 122 858 1 223 42
23 С1113-156  Растворитель, марка Р-4
 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т]
т 0.00096
5 907.45 5 608.20 183.42 115.83
6 5 0 0
24 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 0,06 т]
шт 2 304.0
386.98 375.00 4.39 7.59
891 602 864 000 10 115 17 487
25 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 1,5 т]
шт 32.0
1 216.89 1 083.33 109.70 23.86
38 940 34 667 3 510 764
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26 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 3,5 т]
шт 32.0
1 791.08 1 500.00 255.96 35.12
57 315 48 000 8 191 1 124
27 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 86,74 грн/т * 2,3 т]
шт 128.0
2 328.49 2 083.33 199.50 45.66
298 047 266 666 25 536 5 844
28 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 86,74 грн/т * 3,1 т]
шт 1 520.0
2 811.01 2 487.00 268.89 55.12
4 272 735 3 780 240 408 713 83 782
29 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 0,8 т]
шт 112.0
810.04 735.66 58.50 15.88
90 724 82 394 6 552 1 779
30 П171-663  Стальные конструкции
 [30,0км; 115,30 грн/т * 1,0 т]
т 16.0
17 117.61 16 666.67 115.30 335.64
273 882 266 667 1 845 5 370
31 С111-1019  Швеллеры N 40 из горячекатаного 
проката из стали углеродистой 
обыкновенного качества, марка Ст0
 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]
т 0.03104
3 674.71 3 562.32 85.03 27.36
114 111 3 1
32 С111-1504  Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]
т 0.0064
14 894.28 14 491.14 111.10 292.04
95 93 1 2
33 С111-1515  Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]
т 0.064
7 714.52 7 452.15 111.10 151.27
494 477 7 10
34 С111-1529  Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]
т 0.824
7 308.26 7 053.86 111.10 143.30
6 022 5 812 92 118
  Итого грн. - 7 371 838 5 844 848 1 382 944 144 047
  Сметная трудоёмкость (I) чел.ч. 100 499.3 2 211 098.0  -  -  - 
  Строительные машины и механизмы 
(II)
грн. - #########  -  -  - 
  Строительные материалы, изделия и 
конструкции (III+IV)
грн. - ######### - - - 
Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на 15.05.2020
Составил                                                                      /                   /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил                                                                      /                   /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Итоговые показатели
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строительных работ прочих затрат
1 2 3 4 5 6
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 10 222.530 10 222.530 0.000
 в том числе
 Заработная плата строителей и 
монтажников
1 730.788 1 730.788 0.000
 Стоимость материальных ресурсов 7 371.962 7 371.962 0.000
 Стоимость эксплуатации строительных 
машин и механизмов
1 119.780 1 119.780 0.000
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные расходы 879.127 879.127 0.000
3  Всего прямые затраты и 
общепроизводственные расходы
11 101.657 11 101.657 0.000
4  Расчёт №5 Сметная прибыль (3,82 грн./чел.ч.) 383.907 383.907 0.000
5  Расчёт №6 Средства на покрытие административных 
расходов строительных организаций (1,52 
грн./чел.ч.)
152.759 0.000 152.759
 Итого договорная цена 11 638.323 11 485.564 152.759
6  Налог на добавленную стоимость 2 327.665 0.000 2 327.665
 Всего договорная цена 13 965.988 11 485.564 2 480.424
                                /                           /                                 /                           /
(подпись, инициалы, фамилия, печать) (подпись, инициалы, фамилия, печать)
в том числе:
Руководитель предприятия Руководитель (генеральной) 
(организации) - заказчика подрядной организации 
(наименование объекта строительства, пускового комплекса, здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной 
инфраструктуры)
осуществляемое в 2020 году
Вид договорной цены: "твердая договорная цена"
Определена согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.05.2020




ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение С
ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро









в том числе 
заработной 
платы




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Е8-6-5 Кладка наружных сложных стен из кирпича 
(керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте 
этажа до 4 м
 м3
4 862.4 283.44 98.08 1 378 199 900 176 476 904 8.2500 40 114.80
     185.13 29.08   141 399 1.3175 6 406.21
 2 П171-151 Кирпич керамический,силикатный или пустотелый
 ( 4 862,4 ) * 0,39
 1000шт
1 896.336 137.19  260 158     
 3 С1425-11688 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-
известковый, марка М50
 ( 4 862,4 ) * 0,25
 м3
1 215.6 441.67  536 894     
 4 Е8-6-3 Кладка наружных средней сложности стен из кирпича 
(керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте 
этажа до 4 м
 м3
2 748.8 253.30 98.08 696 271 426 037 269 602 7.5200 20 670.98
     154.99 29.08   79 935 1.3175 3 621.54
 5 П171-151 Кирпич керамический,силикатный или пустотелый
 ( 2 748,8 ) * 0,384
 1000шт
1 055.5392 137.19  144 809     
 6 С1425-11688 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-
известковый, марка М50
 ( 2 748,8 ) * 0,25
 м3
687.2 441.67  303 516     
 7 Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций  т 2.672 13 529.73 123.44 36 151 4 681 330 89.1100 238.10
Общая стоимость, грн.
Затраты труда рабо чих, 





обслужи вающих машины№ п/п
Обосно вание 
(шифр нормы)






 Средний разряд работ 4.20 разряд
Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.05.2020
 (наименование работ и затрат, наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 11 101.657 тыс.грн.
 чертежи (спецификации) № 
 Сметная трудоёмкость 100.499 тыс.чел.ч.
 Сметная заработная плата
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение A
Форма № 1
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
(наименование объекта строительства)
Локальная смета на строительные работы  № 1
 Локальная смета. Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.17 - 2 - 56_лс_1
     1 751.90 35.69   95 1.6364 4.37
 8 Е8-7-5 Кладка перегородок кирпичных неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
(керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте 
этажа до 4 м
 100м2
52.048 4 850.66 1 000.66 252 467 200 304 52 082 191.1800 9 950.54
     3 848.45 292.73   15 236 13.3468 694.67
 9 П171-151 Кирпич керамический,силикатный или пустотелый
 ( 52,048 ) * 5,0
 1000шт
260.24 137.19  35 702     
 10 С111-782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
 ( 52,048 ) * 0,0023
 т
0.11971 5 623.03  673     
 11 С1425-11688 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-
известковый, марка М50
 ( 52,048 ) * 2,3
 м3
119.7104 441.67  52 872     
 12 Е7-11-1 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
 100шт
23.04 7 566.38 5 332.36 174 329 51 472 122 857 117.8900 2 716.19
     2 234.02 1 620.66   37 340 72.5867 1 672.40
 13 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 23,04 ) * 100,0
 шт
2 304.0 386.98  891 602     
 14 С1425-11681 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М50
 ( 23,04 ) * 0,23
 м3
5.2992 400.49  2 122     
 15 Е7-47-2 Установка лестничных площадок массой более 1 т  100шт 0.32 16 881.34 9 890.59 5 402 2 214 3 165 343.6500 109.97
     6 917.67 3 029.32   969 134.2889 42.97
 16 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 0,32 ) * 100,0
 шт
32.0 1 216.89  38 940     
 17 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 0,32 ) * 0,7
 м3
0.224 442.99  99     
 18 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 0,32 ) * 0,7
 м3
0.224 442.99  99     
 19 Е7-47-4 Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 
т
 100шт
0.32 15 310.05 9 038.51 4 899 2 007 2 892 319.0000 102.08
     6 271.54 2 842.71   910 125.3406 40.11
 20 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 0,32 ) * 100,0
 шт
32.0 1 791.08  57 315     
 21 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 0,32 ) * 0,61
 м3
0.1952 442.99  86     
 22 Е9-30-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением из 
листовой, рифленой, просечной и круглой стали
 т
16.0 2 755.50 1 526.95 44 088 18 289 24 431 57.4400 919.04
     1 143.06 298.54   4 777 11.4297 182.88
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 23 П171-663 Стальные конструкции
 ( 16,0 ) * 1,0
 т
16.0 17 117.61  273 882     
 24 Е7-45-5 Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 [для строительства в районах с 
сейсмичностью до 6 баллов]
 100шт
1.28 12 496.37 4 629.61 15 995 6 165 5 926 239.2500 306.24
     4 816.10 1 325.25   1 696 59.8922 76.66
 25 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 1,28 ) * 100,0
 шт
128.0 2 328.49  298 047     
 26 Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 [для строительства в районах с 
сейсмичностью до 6 баллов]
 100шт
15.2 20 911.52 9 320.26 317 855 104 022 141 668 332.0500 5 047.16
     6 843.55 2 563.97   38 972 118.2540 1 797.46
 27 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 15,2 ) * 100,0
 шт
1 520.0 2 811.01  4 272 735     
 28 Е7-53-6 Установка в кирпичных и блочных зданиях плит 
балконов и козырьков площадью до 5 м2
 100шт
1.12 31 703.11 17 788.06 35 507 15 421 19 923 700.3500 784.39
     13 768.88 5 679.08   6 361 246.8955 276.52
 29 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 1,12 ) * 100,0
 шт
112.0 810.04  90 724     
 30 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 1,12 ) * 2,2
 м3
2.464 442.99  1 092     
   10 222 530 1 730 788 1 119 780  80 959.49
         327 690  14 815.79
        
грн. 10 222 530     
-     
грн. 7 371 962     
грн.  2 058 478    
грн. 879 127     
чел-ч     4 724.02
грн.  152 620    
грн. 11 101 657     
чел-ч     100 499
грн.  2 211 098    
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил                                                                      /                   /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость
   Сметная заработная плата
Составил                                                                      /                   /
 Итого прямые затраты
в том числе: 
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоёмкость в общепроизводственных расходах
 Итого прямые затраты по смете:







1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  1  Локальная смета 11 101.657 0.000 11 101.657 100.499 2 211.098
2   Итого по смете: 11 101.657 0.000 11 101.657 100.499 2 211.098
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил                                                                      /                   /





                                                                      /                   /
[ подпись (инициалы, фамилия)]
                                                                      /                   /
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Составил                                                                      /                   /
Cметная заработная плата 2 211.098 тыс. грн.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.05.2020
№ п/п
№ смет и 
сметных расчётов









(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)
Сметная стоимость 11 101.657 тыс. грн.
Сметная трудоёмкость 100.499 тыс. чел.ч.
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение Е
Форма № 4
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
(наименование объекта строительства)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро







Всего, грн. Всего Всего Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1  Затраты труда рабочих-строителей чел.ч. 80 959.49 21.38  -  -  - 
2   Средний разряд работ, выполняемых 
рабочими-строителями
разряд 4.2 -  -  -  - 
3 3  Затраты труда рабочих, занятых 
управлением и обслуживанием машин
чел.ч. 14 815.79 22.1176  -  -  - 
4   Средний разряд звена рабочих, 
занятых управлением и обслуживанием 
машин
разряд 4.4 -  -  -  - 
5   Затраты труда работников, заработная 
плата которых учитывается в составе 
общепроизводственных расходов
чел.ч. 4 724.02 32.3072  -  -  - 
6   Итого общая сметная трудоёмкость чел.ч. 100 499.3 22.0011  -  -  - 
    в том числе - -  -  -  - 
      - нормативной трудоёмкости чел.ч. 95 775.28 -  -  -  - 
      - расчётной трудоёмкости чел.ч. 4 724.02 -  -  -  - 
  Средний разряд работ разряд 4.2 -  -  -  - 
1 СН201-12  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность 5 т
маш-час 5 688.048
105.23  -  -  - 
598 553  -  -  - 
2 СН202-128  Краны башенные, грузоподъемность 5 
т
маш-час 5 201.364
94.49  -  -  - 
491 477  -  -  - 
3 СН202-403  Краны козловые при работе на 
монтаже технологического 
оборудования, грузоподъемность 32 т
маш-час 2.08
145.29  -  -  - 
302  -  -  - 
4 СН202-
1141
 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т
маш-час 105.76
196.69  -  -  - 
20 802  -  -  - 
5 СН204-502  Установка для сварки ручной дуговой 
[постоянного тока]
маш-час 739.299
11.52  -  -  - 
8 517  -  -  - 
6 СН204-
1400
 Электрические печи для сушки 
сварочных материалов с 
регулированием температуры в 
пределах 80-500 град.С
маш-час 8.64
12.99  -  -  - 
112  -  -  - 
  Итого грн. - 1 119 763  -  -  - 
 Бензин кг 17 462.306378 19.1700 334 741.6060
 Дизельное топливо кг 602.832 16.9600 10 223.8192
 Электроэнергия квт.ч. 49 831.397184 1.3210 65 801.3337
 Смазочные материалы кг 906.397824 48.7800 44 174.9429
В том числе, грн.
I.Затраты труда













ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение Ж
Форма № 4а
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
(наименование объекта строительства)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
к объектной смете №1
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.17 - 2 - 56_вр_1
 Гидравлическая жидкость кг 11.6336 40.7400 473.8048
1 СН270-106  Аппарат для газовой сварки и резки маш-час 62.4
2 СН203-204  Домкраты гидравлические, 




 Термопеналы с массой загружаемых 
электродов не более 5 кг
маш-час 157.76
  Итого стоимость ресурсов, 
потреблённых механизированным 
инструментом и учтенных в стоимости 
материалов
грн. - 112 - - - 
 Электроэнергия квт.ч. 4.7328 1.3210 6.2520
 Смазочные материалы кг 0.8112 48.7800 39.5703
 Гидравлическая жидкость кг 1.6224 40.7400 66.0966
1 С111-98  Болты с шестигранной головкой 
оцинкованные, диаметр резьбы 12-[14] 
мм
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]
т 0.00704
9 846.69 9 544.46 109.16 193.07
69 67 1 1
2 С112-23  Бруски обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, I сорт
 [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т]
м3 0.01648
1 585.42 1 482.62 71.71 31.09
26 24 1 1
3 С142-10-2  Вода м3 350.51 5.18000 5.18000 - - 
1 816 1 816 - - 
4 С111-179  Гвозди строительные с плоской 
головкой 1,6х50 мм
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]
т 0.00016
5 434.04 5 218.33 109.16 106.55
1 1 0 0
5 С111-223  Грунтовка В-КФ-093 красно-
коричневая, серая, черная
 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,11 т]
т 0.1204
24 060.61 23 451.37 137.46 471.78
2 897 2 824 17 57
6 С1113-21  Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т]
т 0.00496
9 592.69 9 221.18 183.42 188.09
48 46 1 1
7 С121-777  Детали крепления рельсов, элементы 
крепления подвесных потолков, 
трубопроводов, воздуховодов, 
закладные детали, детали крепления 
стеновых панелей, ворот, переплетов, 
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с 
преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке
 [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т]
т 1.69568
12 350.15 12 142.35 115.86 91.94
20 942 20 590 196 156
8 С1537-97  Канат двойной свивки, тип ТК, 
оцинкованный, из проволоки марки В, 
маркировочная группа 1770 Н/мм2, 
диаметр 5,5 мм
 [30,0км; 85,03 грн/т * 0,03203 т]
10м 0.2992
76.90 72.67 2.72 1.51
23 22 1 0
9 С111-309  Канаты пеньковые пропитанные
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,01 т]
т 0.0016
28 828.85 28 165.15 98.43 565.27
46 45 0 1
10 С111-797  Катанка горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм
 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]
т 0.00048
4 166.69 3 999.96 85.03 81.70
III.Механизированный инструмент
IV.Строительные материалы, изделия и конструкции
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2 2 0 0
11 П171-151  Кирпич керамический,силикатный или 
пустотелый
 [30,0км; 88,22 грн/т * 1,5 т]
1000шт 1 896.336
137.19 2.17 132.33 2.69
260 158 4 115 250 942 5 101
12 П171-151  Кирпич керамический,силикатный или 
пустотелый
 [30,0км; 88,22 грн/т * 1,5 т]
1000шт 1 055.5392
137.19 2.17 132.33 2.69
144 809 2 291 139 680 2 839
13 П171-151  Кирпич керамический,силикатный или 
пустотелый
 [30,0км; 88,22 грн/т * 1,5 т]
1000шт 260.24
137.19 2.17 132.33 2.69
35 702 565 34 438 700
14 С111-324  Кислород технический газообразный
 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,0124 т]
м3 31.2
2.56 0.70 1.81 0.05
80 22 56 2
15 С124-32  Надбавки к ценам заготовок за сборку 
и сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 3 мм
т 2.672
4 080.22 4 080.22 - - 
10 902 10 902 - - 
16 С121-756  Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений [колонны, балки, 
фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с 
преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной 
единицы свыше 0,1 до 0,5 т
 [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т]
т 0.016
10 964.06 10 766.58 115.86 81.62
175 172 2 1
17 С111-782  Поковки из квадратных заготовок, 
масса 1,8 кг
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]
т 0.11971
5 623.03 5 403.61 109.16 110.26
673 647 13 13
18 С124-28  Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали ВР-1, диаметр 
3 мм
 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]
т 2.672
7 574.17 7 340.63 85.03 148.51
20 238 19 614 227 397
19 С1546-66  Пропан-бутан технический
 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,01856 т]
м3 9.44
8.14 5.28 2.70 0.16
77 50 25 2
20 С1425-
11688
 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементно-известковый, марка М50
 [30,0км; 104,88 грн/т * 2,2 т]
м3 2 022.5104
441.67 202.27 230.74 8.66
893 282 409 093 466 674 17 515
21 С1425-
11683
 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный, марка М100
 [30,0км; 104,88 грн/т * 2,2 т]
м3 107.8416
442.99 203.56 230.74 8.69
47 773 21 952 24 883 937
22 С1425-
11681
 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный, марка М50
 [30,0км; 104,88 грн/т * 2,2 т]
м3 5.2992
400.49 161.90 230.74 7.85
2 122 858 1 223 42
23 С1113-156  Растворитель, марка Р-4
 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т]
т 0.00096
5 907.45 5 608.20 183.42 115.83
6 5 0 0
24 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 0,06 т]
шт 2 304.0
386.98 375.00 4.39 7.59
891 602 864 000 10 115 17 487
25 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 1,5 т]
шт 32.0
1 216.89 1 083.33 109.70 23.86
38 940 34 667 3 510 764
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26 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 3,5 т]
шт 32.0
1 791.08 1 500.00 255.96 35.12
57 315 48 000 8 191 1 124
27 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 86,74 грн/т * 2,3 т]
шт 128.0
2 328.49 2 083.33 199.50 45.66
298 047 266 666 25 536 5 844
28 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 86,74 грн/т * 3,1 т]
шт 1 520.0
2 811.01 2 487.00 268.89 55.12
4 272 735 3 780 240 408 713 83 782
29 П171-83  Сборные железобетонные конструкции
 [30,0км; 73,13 грн/т * 0,8 т]
шт 112.0
810.04 735.66 58.50 15.88
90 724 82 394 6 552 1 779
30 П171-663  Стальные конструкции
 [30,0км; 115,30 грн/т * 1,0 т]
т 16.0
17 117.61 16 666.67 115.30 335.64
273 882 266 667 1 845 5 370
31 С111-1019  Швеллеры N 40 из горячекатаного 
проката из стали углеродистой 
обыкновенного качества, марка Ст0
 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]
т 0.03104
3 674.71 3 562.32 85.03 27.36
114 111 3 1
32 С111-1504  Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]
т 0.0064
14 894.28 14 491.14 111.10 292.04
95 93 1 2
33 С111-1515  Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]
т 0.064
7 714.52 7 452.15 111.10 151.27
494 477 7 10
34 С111-1529  Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42
 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]
т 0.824
7 308.26 7 053.86 111.10 143.30
6 022 5 812 92 118
  Итого грн. - 7 371 838 5 844 848 1 382 944 144 047
  Сметная трудоёмкость (I) чел.ч. 100 499.3 2 211 098.0  -  -  - 
  Строительные машины и механизмы 
(II)
грн. - #########  -  -  - 
  Строительные материалы, изделия и 
конструкции (III+IV)
грн. - ######### - - - 
Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на 15.05.2020
Составил                                                                      /                   /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил                                                                      /                   /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Итоговые показатели
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строительных работ прочих затрат
1 2 3 4 5 6
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 10 222.530 10 222.530 0.000
 в том числе
 Заработная плата строителей и 
монтажников
1 730.788 1 730.788 0.000
 Стоимость материальных ресурсов 7 371.962 7 371.962 0.000
 Стоимость эксплуатации строительных 
машин и механизмов
1 119.780 1 119.780 0.000
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные расходы 879.127 879.127 0.000
3  Всего прямые затраты и 
общепроизводственные расходы
11 101.657 11 101.657 0.000
4  Расчёт №5 Сметная прибыль (3,82 грн./чел.ч.) 383.907 383.907 0.000
5  Расчёт №6 Средства на покрытие административных 
расходов строительных организаций (1,52 
грн./чел.ч.)
152.759 0.000 152.759
 Итого договорная цена 11 638.323 11 485.564 152.759
6  Налог на добавленную стоимость 2 327.665 0.000 2 327.665
 Всего договорная цена 13 965.988 11 485.564 2 480.424
                                /                           /                                 /                           /
(подпись, инициалы, фамилия, печать) (подпись, инициалы, фамилия, печать)
в том числе:
Руководитель предприятия Руководитель (генеральной) 
(организации) - заказчика подрядной организации 
(наименование объекта строительства, пускового комплекса, здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной 
инфраструктуры)
осуществляемое в 2020 году
Вид договорной цены: "твердая договорная цена"
Определена согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.05.2020




ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение С
ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро









в том числе 
заработной 
платы




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Е8-6-5 Кладка наружных сложных стен из кирпича 
(керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте 
этажа до 4 м
 м3
4 862.4 283.44 98.08 1 378 199 900 176 476 904 8.2500 40 114.80
     185.13 29.08   141 399 1.3175 6 406.21
 2 П171-151 Кирпич керамический,силикатный или пустотелый
 ( 4 862,4 ) * 0,39
 1000шт
1 896.336 137.19  260 158     
 3 С1425-11688 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-
известковый, марка М50
 ( 4 862,4 ) * 0,25
 м3
1 215.6 441.67  536 894     
 4 Е8-6-3 Кладка наружных средней сложности стен из кирпича 
(керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте 
этажа до 4 м
 м3
2 748.8 253.30 98.08 696 271 426 037 269 602 7.5200 20 670.98
     154.99 29.08   79 935 1.3175 3 621.54
 5 П171-151 Кирпич керамический,силикатный или пустотелый
 ( 2 748,8 ) * 0,384
 1000шт
1 055.5392 137.19  144 809     
 6 С1425-11688 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-
известковый, марка М50
 ( 2 748,8 ) * 0,25
 м3
687.2 441.67  303 516     
 7 Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций  т 2.672 13 529.73 123.44 36 151 4 681 330 89.1100 238.10
Общая стоимость, грн.
Затраты труда рабо чих, 





обслужи вающих машины№ п/п
Обосно вание 
(шифр нормы)






 Средний разряд работ 4.20 разряд
Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.05.2020
 (наименование работ и затрат, наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 11 101.657 тыс.грн.
 чертежи (спецификации) № 
 Сметная трудоёмкость 100.499 тыс.чел.ч.
 Сметная заработная плата
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение A
Форма № 1
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
(наименование объекта строительства)
Локальная смета на строительные работы  № 1
 Локальная смета. Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.17 - 2 - 56_лс_1
     1 751.90 35.69   95 1.6364 4.37
 8 Е8-7-5 Кладка перегородок кирпичных неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
(керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте 
этажа до 4 м
 100м2
52.048 4 850.66 1 000.66 252 467 200 304 52 082 191.1800 9 950.54
     3 848.45 292.73   15 236 13.3468 694.67
 9 П171-151 Кирпич керамический,силикатный или пустотелый
 ( 52,048 ) * 5,0
 1000шт
260.24 137.19  35 702     
 10 С111-782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
 ( 52,048 ) * 0,0023
 т
0.11971 5 623.03  673     
 11 С1425-11688 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-
известковый, марка М50
 ( 52,048 ) * 2,3
 м3
119.7104 441.67  52 872     
 12 Е7-11-1 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
 100шт
23.04 7 566.38 5 332.36 174 329 51 472 122 857 117.8900 2 716.19
     2 234.02 1 620.66   37 340 72.5867 1 672.40
 13 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 23,04 ) * 100,0
 шт
2 304.0 386.98  891 602     
 14 С1425-11681 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М50
 ( 23,04 ) * 0,23
 м3
5.2992 400.49  2 122     
 15 Е7-47-2 Установка лестничных площадок массой более 1 т  100шт 0.32 16 881.34 9 890.59 5 402 2 214 3 165 343.6500 109.97
     6 917.67 3 029.32   969 134.2889 42.97
 16 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 0,32 ) * 100,0
 шт
32.0 1 216.89  38 940     
 17 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 0,32 ) * 0,7
 м3
0.224 442.99  99     
 18 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 0,32 ) * 0,7
 м3
0.224 442.99  99     
 19 Е7-47-4 Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 
т
 100шт
0.32 15 310.05 9 038.51 4 899 2 007 2 892 319.0000 102.08
     6 271.54 2 842.71   910 125.3406 40.11
 20 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 0,32 ) * 100,0
 шт
32.0 1 791.08  57 315     
 21 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 0,32 ) * 0,61
 м3
0.1952 442.99  86     
 22 Е9-30-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением из 
листовой, рифленой, просечной и круглой стали
 т
16.0 2 755.50 1 526.95 44 088 18 289 24 431 57.4400 919.04
     1 143.06 298.54   4 777 11.4297 182.88
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 23 П171-663 Стальные конструкции
 ( 16,0 ) * 1,0
 т
16.0 17 117.61  273 882     
 24 Е7-45-5 Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 [для строительства в районах с 
сейсмичностью до 6 баллов]
 100шт
1.28 12 496.37 4 629.61 15 995 6 165 5 926 239.2500 306.24
     4 816.10 1 325.25   1 696 59.8922 76.66
 25 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 1,28 ) * 100,0
 шт
128.0 2 328.49  298 047     
 26 Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 [для строительства в районах с 
сейсмичностью до 6 баллов]
 100шт
15.2 20 911.52 9 320.26 317 855 104 022 141 668 332.0500 5 047.16
     6 843.55 2 563.97   38 972 118.2540 1 797.46
 27 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 15,2 ) * 100,0
 шт
1 520.0 2 811.01  4 272 735     
 28 Е7-53-6 Установка в кирпичных и блочных зданиях плит 
балконов и козырьков площадью до 5 м2
 100шт
1.12 31 703.11 17 788.06 35 507 15 421 19 923 700.3500 784.39
     13 768.88 5 679.08   6 361 246.8955 276.52
 29 П171-83 Сборные железобетонные конструкции
 ( 1,12 ) * 100,0
 шт
112.0 810.04  90 724     
 30 С1425-11683 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 
М100
 ( 1,12 ) * 2,2
 м3
2.464 442.99  1 092     
   10 222 530 1 730 788 1 119 780  80 959.49
         327 690  14 815.79
        
грн. 10 222 530     
-     
грн. 7 371 962     
грн.  2 058 478    
грн. 879 127     
чел-ч     4 724.02
грн.  152 620    
грн. 11 101 657     
чел-ч     100 499
грн.  2 211 098    
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил                                                                      /                   /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость
   Сметная заработная плата
Составил                                                                      /                   /
 Итого прямые затраты
в том числе: 
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоёмкость в общепроизводственных расходах
 Итого прямые затраты по смете:







1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  1  Локальная смета 11 101.657 0.000 11 101.657 100.499 2 211.098
2   Итого по смете: 11 101.657 0.000 11 101.657 100.499 2 211.098
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил                                                                      /                   /





                                                                      /                   /
[ подпись (инициалы, фамилия)]
                                                                      /                   /
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Составил                                                                      /                   /
Cметная заработная плата 2 211.098 тыс. грн.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.05.2020
№ п/п
№ смет и 
сметных расчётов









(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)
Сметная стоимость 11 101.657 тыс. грн.
Сметная трудоёмкость 100.499 тыс. чел.ч.
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение Е
Форма № 4
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
(наименование объекта строительства)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
Строительство многоэтажного здания на Запорожском шоссе в г. Днипро
